



### INTENSITÉ DES PERTURBATIONS

-  RÉDUITE
-  MODÉRÉE
-  FORTE

Pour simplifier l'organisation technique des travaux, le tracé des futures lignes B et C a été découpé en 10 secteurs. Les différents chantiers sont présentés selon ces secteurs.

-  SECTEURS LIGNE C
-  SECTEUR CENTRAL
-  SECTEURS LIGNE B
-  AMÉNAGEMENTS LIGNES



Pendant les travaux, retrouvez toutes les informations utiles sur [clechantier.fr](http://clechantier.fr)



+ d'infos sur les travaux d'inspiRe



## Informations

Au printemps 2023, InspiRe est entré dans la phase des travaux préparatoires sur les réseaux souterrains d'électricité, de gaz, d'eaux, d'eaux usées ou encore de télécommunications situés sur le tracé des futures lignes de bus à haut niveau de service (B et C). Ces travaux sont indiqués au moyen du picto « ».

Le projet InspiRe bascule progressivement dans la phase d'aménagement et de chantier des futures lignes : construction des voies dédiées aux bus, réaménagement des voies existantes, aménagement des stations, aménagements urbains et paysagers. Ces travaux d'aménagement sont indiqués au moyen du picto « ».

Le détail et le calendrier de ces travaux d'aménagement de surface, leurs emprises et leurs impacts sont disponibles sur le site du projet : [inspire-clermontmetropole.fr](http://inspire-clermontmetropole.fr), selon l'avancement des chantiers.

CENTRAL 27	
Rue Blatin	
Travaux d'aménagement	
22 juillet 2024	1 an
	Indice 5/5

GARE 34	
Rues Auger, Estaing et Aubrac	
Travaux d'aménagement	
29 juillet 2024	14 mois
	Indice 5/5

BRÉZET 37	
Boulevard Saint-Jean	
Renouvellement réseaux d'eau	
4 déc 23 1 an	Indice 5/5
Travaux d'aménagement programmés 12 novembre 2024	9 mois

ORADOU 38	
Rue de l'Oradou	
Travaux réseaux d'eau, GRDF, Enedis et télécommunications	
13 septembre 2023	15 mois
	Indice 4/5

ERNEST CRISTAL 39	
Boulevard Robert Schuman	
Travaux réseaux d'eau, GRDF, Enedis et télécommunications, travaux de transformation de la trémie routière en bassin d'orage	
8 janvier 23 11 mois	Indice 5/5
Démarrage des travaux d'aménagement 4 novembre 2024	1 an

CENTRAL 44	
Avenue Carnot	
Travaux d'aménagement	
25 juillet 2024	1 an
	Indice 5/5

AULNAT 61	
Avenues Jean Jaurès - Saint-Exupéry rond-point avenue Coubertin	
Renouvellement réseaux d'eau et autres réseaux	
avril 2024	1 an
	Indice 5/5

ERNEST CRISTAL 62	
Avenue Ernest-Cristal	
Renouvellement réseaux d'eau et autres réseaux	
mars 24 8 mois	Indice 5/5
Démarrage des travaux d'aménagement octobre 2024	1 an

LÉGENDES DES CARTES TRAVAUX		
SECTEUR GÉOGRAPHIQUE	NUMÉRO DE CHANTIER	
	Localisation des chantiers	
Nature des travaux		
Date	Impact sur les circulations :	Indice de confiance
Durée	RÉDUIT MODÉRÉ FORT TRÈS FORT	
Travaux d'aménagement programmés	date	
Date de début et durée connues à la date de réalisation de la Météo		

Travaux préparatoires  
 Travaux aménagements

**le chantier**

Pendant les travaux, retrouvez toutes les informations utiles sur [lechantier.fr](http://lechantier.fr)



**GARE** 74

Parking Saint-Victor

Travaux de réaménagement du parking et des stations de bus

septembre 2024 1 an

Indice 5/5

**CENTRAL** 81

Avenue Vercingétorix

Travaux d'aménagement

21 octobre 2024 1 an

Indice 5/5

**COURNON - CENTRE** 92

Avenue de la Liberté - avenue du Pont

Travaux réseaux Enedis, TE63 et télécommunications

17 juin 24 5 mois Indice 4/5

Démarrage des travaux d'aménagement 1 septembre 2024 6 mois

**GARE** 105

Square Jeune Résistance

Travaux d'aménagement

août 2024 18 mois

Indice 4/5

**GARE** 106

Avenue de l'Union-Soviétique

Travaux d'aménagement

29 mai 2024 7 mois

Indice 3/5

**ERNEST CRISTAL** 108

Avenue Ernest Cristal (pont de l'Artière)

Travaux d'aménagement

10 juin 2024 5 mois

Indice 5/5

**COURNON - GRANDE HALLE** 110

Avenue d'Aubière / avenue du Maréchal Leclerc

Travaux réseaux télécommunications

12 novembre 2024 2 semaines

Indice 4/5

**COURNON - CENTRE** 114

Rue Voltaire

Travaux réseaux TE63 et télécommunications

novembre 2024 1 mois

Indice 4/5

**CHAMALIÈRES** 115

Avenue de Royat (stations «Thermes» et «Allard»)

Travaux réseaux GRDF

21 octobre 2024 8 semaines

Indice 4/5

**BRÉZET** 117

Rue Gutenberg

Travaux réseaux d'eau, Enedis et télécommunications

2 septembre 2024 6 mois

Indice 4/5

**ORADOU** 120

Carrefour Flaubert-Schuman

Travaux d'aménagement

29 juillet 2024 7 mois

Indice 5/5

**COURNON - CENTRE** 122

Avenue Jules Ferry

Travaux d'aménagement

22 juillet 2024 5 mois

Indice 5/5

**OUEST - DURTOL** 123

Boulevard Berthelot - avenue Bergougnan

Travaux d'aménagement

juillet 2024 5 mois

Indice 4/5

**ORADOU** 124

Rue de l'Oradou, par tronçons (entre les rues de Médicis et le boulevard Flaubert)

Travaux d'aménagement

17 juin 2024 1 an

Indice 4/5

**LÉGENDES DES CARTES TRAVAUX**

SECTEUR GÉOGRAPHIQUE		NUMÉRO DE CHANTIER
		Localisation des chantiers
Nature des travaux		
	Date	Impact sur les circulations : <b>RÉDUIT MODÉRÉ FORT TRÈS FORT</b>
	Durée	
	Travaux d'aménagement programmés	
	date	durée
Date de début et durées connues à la date de réalisation de la Météo		

Travaux préparatoires  
 Travaux aménagements

**le chantier**

Pendant les travaux, retrouvez toutes les informations utiles sur [clechantier.fr](http://clechantier.fr)



**OUEST - DURTOL** 136

Avenue de la Paix

Travaux de construction du parking du terminus et de locaux d'exploitation

juillet 2024 9 mois

Indice 4/5

**GARE** 137

Rue des Chandlots (résidence Saint-Jean)

Travaux d'aménagement

mai 2024 6 mois

Indice 2/5

**COURNON - GRANDE HALLE** 140

Boulevard Danielle Mitterrand (depuis rue du Bois joli jusqu'à avenue d'Aubière)

Travaux réseau Enedis et renouvellement réseaux d'eau

2 septembre 2024 4 mois

Indice 4/5

**BRÉZET** 142

Rue Jules Verne

Travaux d'aménagement

janvier 2025 9 mois

Indice 1/5

**COURNON - CENTRE** 143

Carrefour des avenues Edouard Herriot, Jean Moulin et de la rue Victor Hugo

Travaux réseau télécommunications

novembre 2024 2 mois

Indice 3/5

**AULNAT** 144

Avenue Pierre de Coubertin

Travaux de construction de locaux d'exploitation et travaux réseaux GRDF, Enedis, télécommunications

septembre 2024 3 mois

Indice 4/5

**BRÉZET** 145

Rue Bernard Palissy

Travaux réseau télécommunications

janv 25 3 mois Indice 2/5

Travaux d'aménagement programmés janvier 2025 9 mois

**AULNAT** 146

Rue Youri Gagarine

Travaux réseau GRDF

30 septembre 2024 2 mois

Indice 4/5

**OUEST - DURTOL** 147

Avenue de la Paix, route de Durtol, avenue du puy de Dôme, avenue Raymond Bergougnan

Travaux d'aménagement (enfouissement d'une multitubulaire)

14 octobre 2024 2 mois

Indice 4/5

**CENTRAL** 148

Boulevard Desaix

Travaux d'aménagement

9 septembre 2024 11 mois

Indice 5/5

**OUEST - DURTOL** 149

Avenue Franklin Roosevelt

Travaux réseaux Enedis, GRDF et télécommunications

oct 24 3 mois Indice 3/5

Travaux d'aménagement programmés janvier 2025 6 mois

**OUEST - DURTOL** 150

Boulevard Berthelot

Travaux de construction de locaux d'exploitation

octobre 2024 4 mois

Indice 4/5

**CENTRAL** 151

Allées du cardo (Renoux-Ballainvilliers-Joffre-Vercingétorix)

Travaux d'aménagement

juillet 2024 14 mois

Indice 5/5

**COURNON - CENTRE** 154

Avenue de la Libération (de l'avenue Georges Clémenceau à la place Gardet)

Travaux d'aménagement

22 juillet 2024 8 mois

Indice 5/5

**LÉGENDES DES CARTES TRAVAUX**

**SECTEUR GÉOGRAPHIQUE** **NUMÉRO DE CHANTIER**

Localisation des chantiers

**Nature des travaux**

Date Impact sur les circulations : **RÉDUIT MODÉRÉ FORT TRÈS FORT** Indice de confiance

Travaux d'aménagement programmés date durée

Date de début et durée connues à la date de réalisation de la Météo

Travaux préparatoires  
 Travaux aménagements

**le chantier**

Pendant les travaux, retrouvez toutes les informations utiles sur [clechantier.fr](http://clechantier.fr)



**COURNON - CENTRE** 155

Avenue de l'Allier (giratoire)

Travaux réseau Enedis (travaux de nuit)

28 octobre 2024 1 semaine

Indice 5/5

**COURNON - CENTRE** 156

Chemin des Toulait

Travaux réseau Enedis

7 novembre 2024 1 mois

Indice 1/5

**CENTRAL** 157

Rues du Maréchal Juin et Maréchal de Lattre et de la 1<sup>ère</sup> Armée

Travaux d'aménagement

28 octobre 2024 6 mois

Indice 4/5

**CENTRAL** 158

Cours Sablon (carrefour avec l'avenue Carnot)

Travaux d'aménagement

janvier 2025 1 mois

Indice 1/5

**BRÉZET** 159

Rue Cugnot

Travaux réseaux d'eau

janvier 2025 NC

Indice 1/5

**COURNON - GRANDE HALLE** 160

Avenue du Maréchal Leclerc (pont SNCF)

Travaux réseau télécommunications

4 nov 24  
3 sem Indice 4/5

Travaux d'aménagement programmés novembre 2024 11 mois

**COURNON - CENTRE** 161

Avenue de la Libération (entre les avenues Georges Clémenceau et des Dômes)

Travaux d'aménagement

janvier 2025 8 mois

Indice 2/5

**LÉGENDES DES CARTES TRAVAUX**

SECTEUR GÉOGRAPHIQUE		NUMÉRO DE CHANTIER
		Localisation des chantiers
Nature des travaux		
	Date	Impact sur les circulations : <b>RÉDUIT MODÉRÉ FORT TRÈS FORT</b>
	Durée	
	Date	Indice de confiance
	Date de début	Travaux d'aménagement programmés
	Durée	durée

Date de début et durée connues à la date de réalisation de la Météo

- Travaux préparatoires
- Travaux aménagements

**le chantier**

Pendant les travaux, retrouvez toutes les informations utiles sur [clechantier.fr](http://clechantier.fr)

