



INTENSITÉ DES PERTURBATIONS

-  RÉDUITE
-  MODÉRÉE
-  FORTE

Pour simplifier l'organisation technique des travaux, le tracé des futures lignes B et C a été découpé en 10 secteurs. Les différents chantiers sont présentés selon ces secteurs.

-  SECTEURS LIGNE C
-  SECTEUR CENTRAL
-  SECTEURS LIGNE B
-  AMÉNAGEMENTS LIGNES



**le chantier**

Pendant les travaux, retrouvez toutes les informations utiles sur [clechantier.fr](http://clechantier.fr)




## Informations

Au printemps 2023, InspiRe est entré dans la phase des travaux préparatoires sur les réseaux souterrains d'électricité, de gaz, d'eaux, d'eaux usées ou encore de télécommunications situés sur le tracé des futures lignes de bus à haut niveau de service (B et C). Ces travaux sont indiqués au moyen du picto « ».

Le projet InspiRe bascule progressivement dans la phase d'aménagement et de chantier des futures lignes : construction des voies dédiées aux bus, réaménagement des voies existantes, aménagement des stations, aménagements urbains et paysagers. Ces travaux d'aménagement sont indiqués au moyen des pictos « ».

Le détail et le calendrier de ces travaux d'aménagement de surface, leurs emprises et leurs impacts sont disponibles sur le site du projet : [inspire-clermontmetropole.fr](http://inspire-clermontmetropole.fr), selon l'avancement des chantiers.

CENTRAL 27	
	Rue Blatin
Travaux d'aménagement	
22 juillet 2024	1 an
	Indice 5/5

GARE 34	
	Rues Auger, Estaing et Aubrac
Travaux d'aménagement	
29 juillet 2024	14 mois
	Indice 5/5

BRÉZET 37	
	Boulevard Saint-Jean
Travaux d'aménagement	
12 novembre 2024	9 mois
	Indice 5/5

ERNEST CRISTAL 39	
	Boulevard Robert Schuman
Travaux d'aménagement Travaux de construction de locaux d'exploitation*	
4 novembre 2024 * 6 janvier 2025	1 an * 4 mois
	Indice 3/5

CENTRAL 44	
	Avenue Carnot
Travaux d'aménagement	
25 juillet 2024	1 an
	Indice 5/5

AULNAT 61	
	Avenue Jean Jaurès
Renouvellement réseaux d'eau	
6 janvier 2025	5 mois
	Indice 5/5

ERNEST CRISTAL 62	
	Avenue Ernest-Cristal
Travaux d'aménagement	
octobre 2024	1 an
	Indice 5/5

ROYAT 74	
	Parking Saint-Victor
Travaux de réaménagement du parking et des stations de bus	
septembre 2024	1 an
	Indice 5/5

LÉGENDES DES CARTES TRAVAUX		
SECTEUR GÉOGRAPHIQUE	NUMÉRO DE CHANTIER	
	Localisation des chantiers	
Nature des travaux		
	Date	Impact sur les circulations : <b>RÉDUIT MODÉRÉ FORT TRÈS FORT</b>
	Durée	
	Travaux d'aménagement programmés	
	date	durée
Date de début et durée connues à la date de réalisation de la Météo		

Travaux préparatoires  
 Travaux aménagements

**le chantier**

Pendant les travaux, retrouvez toutes les informations utiles sur [lechantier.fr](http://lechantier.fr)



**COURNON - CENTRE** 92

Avenue de la Liberté jusqu'à l'avenue du Pont

Travaux d'aménagement

1<sup>er</sup> septembre 2024 6 mois

Indice 4/5

**GARE** 105

Square Jeune Résistance

Travaux d'aménagement

août 2024 18 mois

Indice 4/5

**GARE** 106

Avenue de l'Union-Soviétique

Travaux d'aménagement

29 mai 2024 9 mois

Indice 3/5

**ERNEST CRISTAL** 108

Avenue Ernest Cristal (pont de l'Artière)

Travaux d'aménagement

10 juin 2024 7 mois

Indice 5/5

**BRÉZET** 117

Rue Gutenberg

Travaux réseaux d'eau, Enedis et télécommunications

2 septembre 2024 6 mois

Indice 4/5

**ORADOU** 120

Carrefour Flaubert-Schuman

Travaux d'aménagement

29 juillet 2024 7 mois

Indice 5/5

**COURNON - CENTRE** 122

Avenue Jules Ferry

Travaux d'aménagement  
Travaux électriques (locaux d'exploitation)\*

22 juillet 2024  
\*1<sup>er</sup> février 2025 5 mois  
\*1 mois

Indice 5/5  
\*Indice 3/5

**OUEST - DURTOL** 123

Boulevard Berthelot (Galaxie) - avenue Bergougnan (partie basse)

Travaux d'aménagement

juillet 2024 7 mois

Indice 4/5

**ORADOU** 124

Rue de l'Oradou, entre la rue de Médicis et le boulevard Flaubert

Travaux d'aménagement

17 juin 2024 1 an

Indice 4/5

**OUEST - DURTOL** 136

Avenue de la Paix

Travaux de construction du parking du terminus et de locaux d'exploitation. /// Travaux réseau télécommunications\*

juillet 2024  
\*mi-janvier 2025 9 mois  
\*1 mois

Indice 4/5  
\*Indice 4/5

**GARE** 137

Rue des Chandlots (résidence Saint-Jean)

Travaux d'aménagement

mai 2024 8 mois

Indice 4/5

**COURNON - GRANDE HALLE** 140

Boulevard Danielle Mitterrand (depuis rue du Bois Joli jusqu'à l'avenue d'Aubière)

Travaux réseau Enedis

2 septembre 2024 6 mois

Indice 4/5

**BRÉZET** 142

Rue Jules Verne

Travaux réseaux Enedis et GRDF

13 jan 25  
2 mois Indice 3/5

Travaux d'aménagement programmés fin janvier 2025 9 mois

**COURNON - CENTRE** 143

Rue Victor Hugo, avenues Jean Moulin et Edouard Herriot

Travaux réseaux Enedis et télécommunications

2 décembre 2024 2 mois

Indice 4/5

**LÉGENDES DES CARTES TRAVAUX**

SECTEUR GÉOGRAPHIQUE		NUMÉRO DE CHANTIER
		Localisation des chantiers
Nature des travaux		
	Date	Impact sur les circulations : <b>RÉDUIT MODÉRÉ FORT TRÈS FORT</b>
	Durée	
	Travaux d'aménagement programmés	
	date	durée
Date de début et durées connues à la date de réalisation de la Météo		

Travaux préparatoires  
 Travaux aménagements

**le chantier**

Pendant les travaux, retrouvez toutes les informations utiles sur [clechantier.fr](http://clechantier.fr)



**AULNAT** 144

Avenue Pierre de Coubertin

Travaux électriques (locaux d'exploitation) et réseaux télécommunications

6 janv 25  
1 mois

Indice 3/5

Travaux d'aménagement (enfouissement d'une multitubulaire)  
1<sup>er</sup> mars 2025 3 mois

**BRÉZET** 145

Rue Bernard Palissy

Travaux réseaux Enedis, GRDF et télécommunications

6 janvier 2025 3 mois

Indice 2/5

**AULNAT** 146

Rue Youri Gagarine

Travaux sur les réseaux d'eau  
Travaux réseau télécommunications\*

13 janvier 2025  
\* 1<sup>er</sup> mars 2025

2 mois  
\* 2 mois

Indice 3/5  
\* Indice 3/5

**CENTRAL** 148

Boulevard Desaix

Travaux d'aménagement

9 septembre 2024 11 mois

Indice 5/5

**OUEST - DURTOL** 149

Avenue Franklin Roosevelt

Travaux réseaux Enedis, GRDF et télécommunications

oct 24  
3 mois

Indice 4/5

Travaux d'aménagement programmés  
15 mars 2025 4 mois

**OUEST - DURTOL** 150

Boulevard Berthelot  
Boulevard Berthelot (contre-allée)\*

Travaux électriques (locaux d'exploitation)  
\*Travaux sur le réseau électrique

1<sup>er</sup> mars 2025  
\* 8 janvier 2025

1 mois  
\* 1 semaine

Indice 2/5  
\* Indice 4/5

**CENTRAL** 151

Allées du cardo  
(Renoux-Ballainvilliers-Joffre-Vercingétorix)

Travaux d'aménagement

juillet 2024 14 mois

Indice 5/5

**COURNON - CENTRE** 154

Avenue de la Libération (de l'avenue Georges Clémenceau à la place Gardet)

Travaux d'aménagement

22 juillet 2024 8 mois

Indice 5/5

**CENTRAL** 157

Rues du Maréchal Juin  
et Maréchal de Lattre et de la 1<sup>ère</sup> Armée

Travaux d'aménagement

28 octobre 2024 6 mois

Indice 4/5

**COURNON - GRANDE HALLE** 160

Avenue du Maréchal Leclerc (pont routier)

Travaux réseau télécommunications

16 dec 24  
1 mois

Indice 3/5

Travaux d'aménagement  
2 décembre 2024 11 mois

**COURNON - CENTRE** 161

Avenues du Maréchal Foch, du Maréchal Joffre et de la Libération (entre les avenues Georges Clémenceau et Dômes)

Travaux d'aménagement

6 janvier 2025 8 mois

Indice 3/5

**ORADOU** 162

Rue de l'Oradou, entre les rues de la Pradelle et la rue Proudhon ouest

Travaux d'aménagement

2 décembre 2024 5 mois

Indice 4/5

**GARE** 163

Rue des Chandlots

Travaux réseaux Enedis et télécommunications

mi-février 2025 3 mois

Indice 1/5

**OUEST - DURTOL** 165

Avenue Bergougnan (entre le carrefour des 4 Routes et la rue Rossignol)

Travaux sur le réseau électrique

6 janvier 2025 2 mois

Indice 3/5

**LÉGENDES DES CARTES TRAVAUX**

**SECTEUR GÉOGRAPHIQUE** **NUMÉRO DE CHANTIER**

Localisation des chantiers

Nature des travaux

Date Durée Impact sur les circulations : **RÉDUIT MODÉRÉ FORT TRÈS FORT** Indice de confiance

Travaux d'aménagement programmés date durée

Date de début et durée connues à la date de réalisation de la Météo

Travaux préparatoires  
 Travaux aménagements

**le chantier**

Pendant les travaux, retrouvez toutes les informations utiles sur [clechantier.fr](http://clechantier.fr)



**OUEST - DURTOL** 166

Boulevard Berthelot (entre le centre des impôts et l'avenue Roosevelt)

Travaux d'aménagement

7 janvier 2025 8 mois

Indice 3/5

**ORADOU** 167

Rue de l'Oradou, entre les rues Proudhon ouest et Médicis

Travaux d'aménagement

15 janvier 2025 8 mois

Indice 3/5

**OUEST - DURTOL** 168

Avenue Bergougnan

Travaux d'enfouissement d'une multitubulaire

1<sup>er</sup> mars 2025 3 mois

Indice 3/5

**AULNAT** 169

Avenue Saint-Exupéry

Travaux d'enfouissement d'une multitubulaire

mars 2025 3 mois

Indice 1/5

**COURNON - CENTRE** 170

Carrefour Moulin-Corneille et avenue de l'Allier

Travaux réseau GRDF

1<sup>er</sup> mars 2025 1 mois

Indice 1/5

**COURNON - CENTRE** 171

Avenue de l'Allier - chemin des Toulait

Travaux réseau Enedis

14 janvier 2025 1 semaine

Indice 3/5

**COURNON - CENTRE** 172

Avenue de la Liberté, depuis l'avenue du Pont jusqu'aux rues Voltaire et Victor Hugo

Travaux d'aménagement

6 janvier 2025 4 mois

Indice 4/5

**COURNON - GRANDE HALLE** 173

Avenue du Maréchal Leclerc (entre l'av. d'Aubièrre et le bd Charles de Gaulle)

Travaux réseau Enedis  
Travaux réseau télécommunications\*

6 janvier 2025  
\* 10 février 2025 2 semaines  
\* 10 semaines

Indice 4/5  
\* Indice 2/5

**COURNON - GRANDE HALLE** 174

Boulevard Danielle Mitterrand, avenue Simone de Beauvoir, avenue Maréchal Leclerc, avenue d'Aubièrre

Travaux réseau télécommunications

24 février 2025 2 mois

Indice 2/5

**ERNEST CRISTAL** 175

Avenue de Clermont

Travaux réseau GRDF

février ou avril 2025 2 semaines

Indice 2/5

**BRÉZET** 176

Avenue Jean Mermoz

Travaux sur les réseaux d'eau

1<sup>er</sup> mars 2025 2 mois

Indice 2/5

**GARE** 177

Boulevard Brugière - Boulevard Saint-Jean

Travaux d'aménagement

mi-février 2025 3 mois

Indice 1/5

**CENTRAL** 178

Cours Sablon (carrefour avec l'avenue Carnot)

Travaux d'aménagement

3 février 2025 2 mois

Indice 2/5

**COURNON - GRANDE HALLE** 179

Avenue de la Gare

Travaux d'aménagement

6 janvier 2025 2 mois

Indice 4/5

**LÉGENDES DES CARTES TRAVAUX**

SECTEUR GÉOGRAPHIQUE		NUMÉRO DE CHANTIER
		Localisation des chantiers
Nature des travaux		
	Date	Impact sur les circulations : <b>RÉDUIT MODÉRÉ FORT TRÈS FORT</b>
	Durée	
	Travaux d'aménagement programmés	
	date	durée
Date de début et durées connues à la date de réalisation de la Météo		

Travaux préparatoires  
 Travaux aménagements

**le chantier**

Pendant les travaux, retrouvez toutes les informations utiles sur [clechantier.fr](http://clechantier.fr)

