



INTENSITÉ DES PERTURBATIONS

Pour simplifier l'organisation technique des travaux, le tracé des futures lignes B et C a été découpé en 10 secteurs. Les différents chantiers sont présentés selon ces secteurs.

-  RÉDUITE
-  MODÉRÉE
-  FORTE

-  SECTEURS LIGNE C
-  SECTEUR CENTRAL
-  SECTEURS LIGNE B
-  AMÉNAGEMENTS LIGNES



le chantier

Pendant les travaux, retrouvez toutes les informations utiles sur clechantier.fr




+ d'infos sur les travaux d'inspiRe



Informations

Au printemps 2023, InspiRe est entré dans la phase des travaux préparatoires sur les réseaux souterrains d'électricité, de gaz, d'eaux, d'eaux usées ou encore de télécommunications situés sur le tracé des futures lignes de bus à haut niveau de service (B et C). Ces travaux sont indiqués au moyen du picto « ».

Le projet InspiRe bascule progressivement dans la phase d'aménagement et de chantier des futures lignes : construction des voies dédiées aux bus, réaménagement des voies existantes, aménagement des stations, aménagements urbains et paysagers. Ces travaux d'aménagement sont indiqués au moyen des pictos « ».

Le détail et le calendrier de ces travaux d'aménagement de surface, leurs emprises et leurs impacts sont disponibles sur le site du projet : inspire-clermontmetropole.fr, selon l'avancement des chantiers.

CENTRAL 27	
Rue Blatin	
Travaux d'aménagement	
22 juillet 2024	1 an
	Indice 5/5

GARE 34	
Rues Auger, Estaing et Aubrac	
Travaux d'aménagement	
29 juillet 2024	14 mois
	Indice 5/5

BRÉZET 37	
Boulevard Saint-Jean	
Travaux d'aménagement	
12 novembre 2024	9 mois
	Indice 5/5

ERNEST CRISTAL 39	
Boulevard Robert Schuman	
Travaux d'aménagement	
4 novembre 2024	1 an
	Indice 3/5

CENTRAL 44	
Avenue Carnot	
Travaux d'aménagement	
25 juillet 2024	1 an
	Indice 5/5

AULNAT 61	
Avenues Jean Jaurès - Saint-Exupéry rond-point avenue Coubertin	
Renouvellement réseaux d'eau et autres réseaux	
avril 2024	1 an
	Indice 5/5

ERNEST CRISTAL 62	
Avenue Ernest-Cristal	
Travaux d'aménagement	
octobre 2024	1 an
	Indice 5/5

GARE 74	
Parking Saint-Victor	
Travaux de réaménagement du parking et des stations de bus	
septembre 2024	1 an
	Indice 5/5

LÉGENDES DES CARTES TRAVAUX		
SECTEUR GÉOGRAPHIQUE	NUMÉRO DE CHANTIER	
	Localisation des chantiers	
Nature des travaux		
	Date	Impact sur les circulations : RÉDUIT MODÉRÉ FORT TRÈS FORT
	Durée	
	Travaux d'aménagement programmés	
	date	durée
Date de début et durée connues à la date de réalisation de la Météo		

Travaux préparatoires
 Travaux aménagements

le chantier

Pendant les travaux, retrouvez toutes les informations utiles sur lechantier.fr



CENTRAL 81

Avenue Vercingétorix

Travaux d'aménagement

21 octobre 2024 1 an

Indice 5/5

ERNEST CRISTAL 92

Avenue de la Liberté - avenue du Pont

Travaux d'aménagement

1^{er} septembre 2024 6 mois

Indice 3/5

GARE 105

Square Jeune Résistance

Travaux d'aménagement

août 2024 18 mois

Indice 4/5

GARE 106

Avenue de l'Union-Soviétique

Travaux d'aménagement

29 mai 2024 9 mois

Indice 3/5

ERNEST CRISTAL 108

Avenue Ernest Cristal (pont de l'Artière)

Travaux d'aménagement

10 juin 2024 7 mois

Indice 5/5

COURNON - CENTRE 114

Rue Voltaire

Travaux réseaux TE63 et télécommunications

novembre 2024 2 mois

Indice 4/5

CHAMALIÈRES 115

Avenue de Royat (station «Allard»)

Travaux réseaux GRDF

21 octobre 2024 6 semaines

Indice 5/5

BRÉZET 117

Rue Gutenberg

Travaux réseaux d'eau, Enedis et télécommunications

2 septembre 2024 6 mois

Indice 4/5

ORADOU 120

Carrefour Flaubert-Schuman

Travaux d'aménagement

29 juillet 2024 7 mois

Indice 5/5

COURNON - CENTRE 122

Avenue Jules Ferry

Travaux d'aménagement

22 juillet 2024 5 mois

Indice 5/5

OUEST - DURTOL 123

Boulevard Berthelot (Galaxie) - avenue Bergougnan (partie basse)

Travaux d'aménagement

juillet 2024 7 mois

Indice 4/5

ORADOU 124

Rue de l'Oradou, entre les rues de Médicis et le boulevard Flaubert

Travaux d'aménagement

17 juin 2024 1 an

Indice 4/5

OUEST - DURTOL 136

Avenue de la Paix

Travaux de construction du parking du terminus et de locaux d'exploitation. /// Travaux réseau télécommunications*

juillet 2024 *novembre 2024 9 mois *1 mois

Indice 4/5 *Indice 5/5

GARE 137

Rue des Chandlots (résidence Saint-Jean)

Travaux d'aménagement

mai 2024 8 mois

Indice 2/5

LÉGENDES DES CARTES TRAVAUX

SECTEUR GÉOGRAPHIQUE **NUMÉRO DE CHANTIER**

Localisation des chantiers

Nature des travaux

Date Impact sur les circulations : **RÉDUIT MODÉRÉ FORT TRÈS FORT** Indice de confiance

Travaux d'aménagement programmés date durée

Date de début et durée connues à la date de réalisation de la Météo

Travaux préparatoires
 Travaux aménagements

le chantier

Pendant les travaux, retrouvez toutes les informations utiles sur clechantier.fr



COURNON - GRANDE HALLE 140

Boulevard Danielle Mitterrand (depuis rue du Bois Joli jusqu'à l'avenue d'Aubière)

Travaux réseau Enedis

2 septembre 2024 6 mois

Indice 4/5

BRÉZET 142

Rue Jules Verne

Travaux réseaux Enedis et GRDF

jan 25 2 mois Indice 1/5

Travaux d'aménagement programmés janvier 2025 9 mois

COURNON - CENTRE 143

Avenue Jean Moulin

Travaux réseaux Enedis

27 novembre 2024 2 mois

Indice 5/5

AULNAT 144

Avenue Pierre de Coubertin

Travaux de construction de locaux d'exploitation et travaux réseaux Enedis et télécommunications

septembre 2024 3 mois

Indice 4/5

BRÉZET 145

Rue Bernard Palissy

Travaux réseaux Enedis, GRDF et télécommunications

janv 25 3 mois Indice 2/5

Travaux d'aménagement programmés janvier 2025 9 mois

AULNAT 146

Rue Youri Gagarine

Travaux réseau GRDF. Travaux réseaux d'eau*

30 septembre 2024 *janvier 2025 1 mois *2 mois

Indice 4/5 *Indice 1/5

OUEST - DURTOL 147

Avenue du puy de Dôme, carrefour des 4 Routes

Travaux d'aménagement (enfouissement d'une multitubulaire)

14 octobre 2024 2 mois

Indice 4/5

CENTRAL 148

Boulevard Desaix

Travaux d'aménagement

9 septembre 2024 11 mois

Indice 5/5

OUEST - DURTOL 149

Avenue Franklin Roosevelt

Travaux réseaux Enedis, GRDF et télécommunications

oct 24 3 mois Indice 4/5

Travaux d'aménagement programmés 15 mars 2025 6 mois

OUEST - DURTOL 150

Boulevard Berthelot

Travaux de construction de locaux d'exploitation

octobre 2024 4 mois

Indice 4/5

CENTRAL 151

Allées du cardo (Renoux-Ballainvilliers-Joffre-Vercingétorix)

Travaux d'aménagement

juillet 2024 14 mois

Indice 5/5

COURNON - CENTRE 154

Avenue de la Libération (de l'avenue Georges Clémenceau à la place Gardet)

Travaux d'aménagement

22 juillet 2024 8 mois

Indice 5/5

CENTRAL 157

Rues du Maréchal Juin et Maréchal de Lattre et de la 1^{ère} Armée

Travaux d'aménagement

28 octobre 2024 6 mois

Indice 4/5

BRÉZET 159

Rue Cugnot

Travaux réseaux d'eau

9 décembre 2024 2 semaines

Indice 4/5

LÉGENDES DES CARTES TRAVAUX

SECTEUR GÉOGRAPHIQUE		NUMÉRO DE CHANTIER	
		Localisation des chantiers	
Nature des travaux			
	Date	Impact sur les circulations :	Indice de confiance
	Durée	RÉDUIT MODÉRÉ FORT TRÈS FORT	
	Travaux d'aménagement programmés		
	date	durée	
Date de début et durées connues à la date de réalisation de la Météo			

Travaux préparatoires
 Travaux aménagements

le chantier

Pendant les travaux, retrouvez toutes les informations utiles sur clechantier.fr



COURNON - GRANDE HALLE 160

Avenue du Maréchal Leclerc (pont SNCF)

Travaux réseau télécommunications

14 nov 24
1 mois

Indice 3/5

Travaux d'aménagement programmés
2 décembre 2024 11 mois

COURNON - CENTRE 161

Avenue de la Libération (entre les avenues Georges Clémenceau et des Dômes)

Travaux d'aménagement

janvier 2025

8 mois

Indice 2/5

ORADOU 162

Rue de l'Oradou, entre les rues de la Pradelle et la rue Proudhon ouest

Travaux d'aménagement

2 décembre 2024

5 mois

Indice 3/5

GARE 163

Rue des Chandlots

Travaux réseau télécommunications

janvier 2025

3 mois

Indice 2/5

COURNON - CENTRE 164

Rue Victor Hugo - avenue Edouard Herriot

Travaux réseau télécommunications

janvier 2025

2 mois

Indice 1/5

OUEST - DURTOL 165

Avenue Bergougnan (entre le carrefour des 4 Routes et la rue Rossignol)

Travaux sur le réseau électrique

janvier 2025

2 mois

Indice 3/5

OUEST - DURTOL 166

Boulevard Berthelot

Travaux d'aménagement

janvier 2025

9 mois

Indice 3/5

ORADOU 167

Rue de l'Oradou, entre les rues Proudhon ouest et Médicis

Travaux d'aménagement

15 janvier 2025

8 mois

Indice 3/5

LÉGENDES DES CARTES TRAVAUX

SECTEUR GÉOGRAPHIQUE		NUMÉRO DE CHANTIER
		Localisation des chantiers
Nature des travaux		
	Date	Impact sur les circulations : RÉDUIT MODÉRÉ FORT TRÈS FORT
	Durée	
	Travaux d'aménagement programmés	
	date	durée
Date de début et durée connues à la date de réalisation de la Météo		

- Travaux préparatoires
- Travaux aménagements

le chantier

Pendant les travaux, retrouvez toutes les informations utiles sur lechantier.fr

