




INTENSITÉ DES PERTURBATIONS

-  RÉDUITE
-  MODÉRÉE
-  FORTE

Pour simplifier l'organisation technique des travaux, le tracé des futures lignes B et C a été découpé en 10 secteurs. Les différents chantiers sont présentés selon ces secteurs.

-  SECTEURS LIGNE C
-  SECTEUR CENTRAL
-  SECTEURS LIGNE B
-  AMÉNAGEMENTS LIGNES





Pendant les travaux, retrouvez toutes les informations utiles sur [lechantier.fr](http://lechantier.fr)







**GARE**105

 Square Jeune Résistance

Travaux d'aménagement

 août 2024

 18 mois



Indice 4/5

**GARE**106

 Avenue de l'Union-Soviétique

Travaux d'aménagement

 29 mai 2024

 14 mois



Indice 4/5

**BRÉZET**117

 Rue Gutenberg

Travaux réseaux télécommunications et Enedis

 mai 2025

 2 mois



Indice 3/5

**ORADOU**120

 Carrefour Flaubert-Schuman

Travaux d'aménagement

 29 juillet 2024

 10 mois



Indice 5/5

**ORADOU**124

 Rue de l'Oradou, entre la rue de Médicis et le boulevard Flaubert

Travaux d'aménagement

 17 juin 2024

 1 an



Indice 4/5

**OUEST - DURTOL**136

 Avenue de la Paix

Travaux de construction du parking du terminus et de locaux d'exploitation.  
\*Travaux d'aménagement

 juillet 2024  
\*26 avril 2025

 10 mois  
\*5 mois



Indice 4/5  
\*Indice 1/5

**BRÉZET**142

 Rue Jules Verne

Travaux d'aménagement

 3 février 2025

 8 mois



Indice 3/5

**AULNAT**144

 Avenue Pierre de Coubertin

Travaux d'aménagement

 24 mars 2025

 3 mois



Indice 5/5

**BRÉZET**145

 Rues Bernard Palissy - Elisée Reclus

Travaux réseaux télécommunications et Enedis

 avril 2025

 2 mois



Indice 1/5

**AULNAT**146

 Rue Youri Gagarine

Travaux sur les réseaux d'eau et Enedis

 mars 2025

 2 mois



Indice 4/5

**CENTRAL**148

 Boulevard Desaix

Travaux d'aménagement

 9 septembre 2024

 11 mois



Indice 5/5

**OUEST - DURTOL**149

 Avenue Franklin Roosevelt

Travaux d'aménagement

 7 avril 2025

 4 mois



Indice 4/5

**CENTRAL**151

 Allées du cardo  
(Renoux-Ballainvilliers-Joffre-Vercingétorix)

Travaux d'aménagement

 juillet 2024

 14 mois



Indice 5/5

**CENTRAL**157

 Rues du Maréchal Juin  
et Maréchal de Lattre et de la 1<sup>re</sup> Armée

Travaux d'aménagement

 28 octobre 2024

 9 mois



Indice 4/5

**LÉGENDES DES CARTES TRAVAUX**

| SECTEUR GÉOGRAPHIQUE                                                                                                   |                                                                   | NUMÉRO DE CHANTIER  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  Localisation des chantiers       |                                                                   |                     |
| Nature des travaux                                                                                                     |                                                                   |                     |
|  Date                             | Impact sur les circulations : <b>RÉDUIT MODÉRÉ FORT TRÈS FORT</b> | Indice de confiance |
|  Travaux d'aménagement programmés |                                                                   |                     |
| date durée                                                                                                             |                                                                   |                     |
| Date de début et durée connues à la date de réalisation de la Météo                                                    |                                                                   |                     |

 Travaux préparatoires  
 Travaux aménagements

 le chantier

Pendant les travaux, retrouvez toutes les informations utiles sur [clechantier.fr](http://clechantier.fr)





**COURNON - GRANDE HALLE**160

Avenue du Maréchal Leclerc (pont routier),  
avenue de la Gare (impacts ponctuels)

Travaux d'aménagement

2 décembre 202411 mois

Indice 4/5

**COURNON - CENTRE**161

Avenues du Maréchal Foch, du Maréchal  
Joffre et de la Libération (entre les  
avenues Georges Clémenceau et Dômes)

Travaux d'aménagement

6 janvier 20258 mois

Indice 4/5

**ORADOU**162

Rue de l'Oradou, entre les rues de la  
Pradelle et la rue Proudhon ouest

Travaux d'aménagement

2 décembre 20246 mois

Indice 4/5

**GARE**163

Rue des Chandlots

Travaux réseaux télécommunications

28 avril 20253 semaines

Indice 2/5

**OUEST - DURTOL**166

Boulevard Berthelot (entre le centre des  
impôts et l'avenue Roosevelt)

Travaux d'aménagement

6 janvier 20258 mois

Indice 4/5

**ORADOU**167

Rue de l'Oradou, entre les rues Proudhon  
ouest et Médicis

Travaux d'aménagement

15 janvier 20258 mois

Indice 4/5

**OUEST - DURTOL**168

Avenue Bergougnan

Travaux d'aménagement

31 mars 20256 mois

Indice 4/5

**AULNAT**169

Avenue Saint-Exupéry

Enfouissement d'une multitubulaire

24 mars 20253 mois

Indice 4/5

**COURNON - CENTRE**172

Avenue de la Liberté, depuis l'avenue du  
Pont jusqu'aux rues Voltaire  
et Victor Hugo

Travaux d'aménagement

6 janvier 20255 mois

Indice 4/5

**COURNON - GRANDE HALLE**174

Boulevard Danielle Mitterrand (à partir de Bois  
Joli), avenue Simone de Beauvoir, avenue Maréchal  
Leclerc, avenue d'Aubière et bd Charles de Gaulle

Travaux réseau télécommunications

22 avril 20252 mois

Indice 2/5

**ERNEST CRISTAL**175

Avenue de Clermont

Travaux réseau GRDF

22 avril 20252 semaines

Indice 4/5

**BRÉZET**176

Avenue Jean Mermoz

Travaux réseaux Enedis

19 mai 20252 semaines

Indice 3/5

**ORADOU**180

Rue de l'Oradou, entre le boulevard  
Fleury et la rue de la Pradelle

Travaux d'aménagement + travaux de nuit

3 mars 20256 mois

Indice 4/5

**ROYAT-CHAMALIÈRES**183

Avenue de Royat

Travaux d'aménagement des stations de bus

6 janvier 20258 mois

Indice 4/5

**LÉGENDES DES CARTES TRAVAUX**

SECTEUR GÉOGRAPHIQUE

NUMÉRO DE CHANTIER

Localisation des chantiers

Nature des travaux

Date

Durée

Impact sur les circulations :

Indice de confiance

RÉDUIT MODÉRÉ FORT TRÈS FORT

Travaux d'aménagement programmés

date

durée

Date de début et durées connues à la date de réalisation de la Météo

 Travaux préparatoires  
 Travaux aménagements

le chantier

Pendant les travaux, retrouvez  
toutes les informations utiles sur  
[clechantier.fr](http://clechantier.fr)



+ clermont  
auvergne  
métropole

**SMTC**  
Syndicat mixte des transports en commun  
de l'agglomération clermontoise

RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE  
Liberté  
Égalité  
Fraternité

ADEME  
AGENCE DE LA  
TRANSITION  
ÉCOLOGIQUE

Agence de l'eau  
Loire-Bretagne

AFIT France

FRANCE  
RELANCE

Financé par  
l'Union européenne  
NextGenerationEU

+ d'infos  
sur les travaux  
d'inspire





COURNON - GRANDE HALLE184

Boulevard Danielle Mitterrand

Travaux d'aménagement

juin 2025

2 semaines



Indice 2/5

BRÉZET185

Rond-point du Brézet (Blériot-Palissy-Reclus)

Travaux réseaux d'eau

juin 2025

4 mois



Indice 2/5

CENTRAL186

Boulevard Charles de Gaulle

Aménagement autres lignes (création place PMR)

23 juin 2025

1 semaine



Indice 4/5

AUBIÈRE187

Rues Foisses - Pasteur

Aménagement autres lignes (création d'un couloir de bus)

12 mai 2025

1 semaine



Indice 4/5

OUEST - DURTOL188

Avenue de Clermont -  
Chemin de Clermont

Aménagement autres lignes (modification du carrefour)

26 mai 2025

3 semaines



Indice 4/5

GARE189

Rues Saint-Rames - Pradelle -  
Cartoucherie

Aménagement autres lignes (mise en place carrefours à feux)

5 mai 2025

5 semaines



Indice 4/5

GARE190

Aubrac-Chandiots (entre le stade du  
Lieutenant-Colonel Boutet et la voie SNCF)

Travaux d'aménagement  
(création d'une voie nouvelle dédiée au tram-bus)

7 avril 2025

4 mois



Indice 4/5

GARE191

Rues Anatole France - Chanteranne,  
avenue Fernand Forest

Aménagement autres lignes  
(application résine gravillonnée)

25 avril 2025

2 mois



Indice 3/5

ORADOU194

Avenue des Landais - rue du Creux de  
l'Enfer - rue Picasso

Aménagement autres lignes

17 mars 2025

3 mois



Indice 4/5

GARE195

Rue Abbé Prévost

Aménagement autres lignes (création d'arrêts de bus)

7 juillet 2025

2 mois



Indice 3/5

## Aménagements

La mise en service du futur réseau de bus nécessite la création de 180 nouveaux quais de bus sur les communes d'Aulnat, Beaumont, Ceyrat, Clermont-Ferrand, Lempdes et Pont-du-Château. Ces travaux s'organisent progressivement et peuvent avoir quelques impacts sur les circulations.

**Plus d'informations :** [inspire-clermontmetropole.fr/actualites/travaux-damenagement-du-futur-reseau/](https://inspire-clermontmetropole.fr/actualites/travaux-damenagement-du-futur-reseau/)

### LÉGENDES DES CARTES TRAVAUX

| SECTEUR GÉOGRAPHIQUE                                                                                                                                                                                   |                               | NUMÉRO DE CHANTIER |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------|
|   Localisation des chantiers |                               | Nature des travaux |                     |
|  Date                                                                                                             | Impact sur les circulations : |                    | Indice de confiance |
| Durée                                                                                                                                                                                                  | RÉDUIT MODÉRÉ FORT TRÈS FORT  |                    |                     |
|  Travaux d'aménagement programmés                                                                                 |                               |                    |                     |
| date                                                                                                                                                                                                   |                               | durée              |                     |
| Date de début et durée connues à la date de réalisation de la Météo                                                                                                                                    |                               |                    |                     |

-  Travaux préparatoires
-  Travaux aménagements



Pendant les travaux, retrouvez  
toutes les informations utiles sur  
[clechantier.fr](https://clechantier.fr)



+ **clermont  
auvergne  
métropole**



+ d'infos  
sur les travaux  
d'inspire

