

INTENSITÉ DES PERTURBATIONS

- 
RÉDUITE
- 
MODÉRÉE
- 
FORTE

Pour simplifier l'organisation technique des travaux, le tracé des futures lignes B et C a été découpé en 10 secteurs. Les différents chantiers sont présentés selon ces secteurs.

-  SECTEURS LIGNE C
-  SECTEUR CENTRAL
-  SECTEURS LIGNE B
-  AMÉNAGEMENTS LIGNES



le chantier

Pendant les travaux, retrouvez toutes les informations utiles sur clechantier.fr



+ d'infos sur les travaux d'inspiRe



Informations

Au printemps 2023, InspiRe est entré dans la phase des travaux préparatoires sur les réseaux souterrains d'électricité, de gaz, d'eaux, d'eaux usées ou encore de télécommunications situés sur le tracé des futures lignes de bus à haut niveau de service (B et C). Ces travaux sont indiqués au moyen du picto « ».

Le projet InspiRe bascule progressivement dans la phase d'aménagement et de chantier des futures lignes : construction des voies dédiées aux bus, réaménagement des voies existantes, aménagement des stations, aménagements urbains et paysagers. Ces travaux d'aménagement sont indiqués au moyen des pictos « ».

Le détail et le calendrier de ces travaux d'aménagement de surface, leurs emprises et leurs impacts sont disponibles sur le site du projet : inspire-clermontmetropole.fr, selon l'avancement des chantiers.

CENTRAL 27

Rue Blatin

Travaux d'aménagement

22 juillet 2024 1 an

Indice 5/5

GARE 34

Rues Estaing et Aubrac

Travaux d'aménagement

29 juillet 2024 14 mois

Indice 5/5

BRÉZET 37

Boulevards Brugière - Saint-Jean

Travaux d'aménagement

12 novembre 2024 9 mois

Indice 5/5

ERNEST CRISTAL 39

Boulevard Robert Schuman

Travaux d'aménagement
Travaux de construction de locaux d'exploitation*

4 novembre 2024
* 6 janvier 2025 1 an
* 4 mois

Indice 4/5

CENTRAL 44

Avenue Carnot

Travaux d'aménagement

25 juillet 2024 1 an

Indice 5/5

AULNAT 61

Avenue Jean Jaurès

Travaux réseaux d'eau et télécommunications

6 jan 25
5 mois Indice 5/5

Travaux d'aménagement (enfouissement d'une multitubulaire)
mai 2025 3 mois

ERNEST CRISTAL 62

Avenue Ernest-Cristal

Travaux d'aménagement

octobre 2024 1 an

Indice 5/5

CHAMALIÈRES - ROYAT 74

Parking Saint-Victor

Travaux de réaménagement du parking et des stations de bus
Travaux de construction de locaux d'exploitation*

septembre 2024
* 10 février 2025 1 an
* 4 mois

Indice 5/5
* indice 4/5

LÉGENDES DES CARTES TRAVAUX

SECTEUR GÉOGRAPHIQUE		NUMÉRO DE CHANTIER
		Localisation des chantiers
Nature des travaux		
	Date	Impact sur les circulations : RÉDUIT MODÉRÉ FORT TRÈS FORT
	Durée	
	Travaux d'aménagement programmés	
	date	durée
Date de début et durée connues à la date de réalisation de la Météo		

Travaux préparatoires
 Travaux aménagements

le chantier

Pendant les travaux, retrouvez toutes les informations utiles sur lechantier.fr



COURNON - CENTRE 92

Avenue de la Liberté jusqu'à l'avenue du Pont

Travaux d'aménagement

1^{er} septembre 2024 7 mois

Indice 5/5

GARE 105

Square Jeune Résistance

Travaux d'aménagement

août 2024 18 mois

Indice 4/5

GARE 106

Avenue de l'Union-Soviétique

Travaux d'aménagement

29 mai 2024 13 mois

Indice 4/5

BRÉZET 117

Rue Gutenberg

Travaux réseaux télécommunications et Enedis

mai 2025 2 mois

Indice 3/5

ORADOU 120

Carrefour Flaubert-Schuman

Travaux d'aménagement

29 juillet 2024 10 mois

Indice 5/5

ORADOU 124

Rue de l'Oradou, entre la rue de Médicis et le boulevard Flaubert

Travaux d'aménagement

17 juin 2024 1 an

Indice 4/5

OUEST - DURTOL 136

Avenue de la Paix

Travaux de construction du parking du terminus et de locaux d'exploitation.

juillet 2024 10 mois

Indice 4/5

BRÉZET 142

Rue Jules Verne

Travaux d'aménagement
*Travaux de construction de locaux d'exploitation

3 février 2025
*1^{er} mars 2025 8 mois
*4mois

Indice 3/5

AULNAT 144

Avenue Pierre de Coubertin

Travaux d'aménagement
(enfouissement d'une multitubulaire)

24 mars 2025 3 mois

Indice 5/5

BRÉZET 145

Rues Bernard Palissy - Elisée Reclus

Travaux réseaux télécommunications

avril 2025 1 mois

Indice 1/5

AULNAT 146

Rue Youri Gagarine

Travaux réseaux Enedis et télécommunications

mars 2025 2 mois

Indice 3/5

CENTRAL 148

Boulevard Desaix

Travaux d'aménagement

9 septembre 2024 11 mois

Indice 5/5

OUEST - DURTOL 149

Avenue Franklin Roosevelt

Travaux d'aménagement

7 avril 25 4 mois

Indice 4/5

CENTRAL 151

Allées du cardo (Renoux-Ballainvilliers-Joffre-Vercingétorix)

Travaux d'aménagement

juillet 2024 14 mois

Indice 5/5

LÉGENDES DES CARTES TRAVAUX

SECTEUR GÉOGRAPHIQUE		NUMÉRO DE CHANTIER
		Localisation des chantiers
Nature des travaux		
	Date	Impact sur les circulations : RÉDUIT MODÉRÉ FORT TRÈS FORT
	Durée	
	Travaux d'aménagement programmés	
	date	durée
Date de début et durées connues à la date de réalisation de la Météo		

Travaux préparatoires
 Travaux aménagements

le chantier

Pendant les travaux, retrouvez toutes les informations utiles sur clechantier.fr



COURNON - CENTRE 154

Avenue de la Libération (de l'avenue Georges Clémenceau à la place Gardet)

Travaux d'aménagement

22 juillet 2024 9 mois

Indice 5/5

CENTRAL 157

Rues du Maréchal Juin et Maréchal de Lattre et de la 1^{ère} Armée

Travaux d'aménagement

28 octobre 2024 6 mois

Indice 4/5

COURNON - GRANDE HALLE 160

Avenue du Maréchal Leclerc (pont routier), avenue de la Gare (impacts ponctuels)

Travaux d'aménagement

2 décembre 2024 9 mois

Indice 4/5

COURNON - CENTRE 161

Avenues du Maréchal Foch, du Maréchal Joffre et de la Libération (entre les avenues Georges Clémenceau et Dômes)

Travaux d'aménagement

6 janvier 2025 8 mois

Indice 4/5

ORADOU 162

Rue de l'Oradou, entre les rues de la Pradelle et la rue Proudhon ouest

Travaux d'aménagement

2 décembre 2024 5 mois

Indice 4/5

GARE 163

Rue des Chandlots

Travaux réseaux Enedis et télécommunications

mi-février 2025 3 mois

Indice 2/5

OUEST - DURTOL 166

Boulevard Berthelot (entre le centre des impôts et l'avenue Roosevelt)

Travaux d'aménagement

6 janvier 2025 8 mois

Indice 4/5

ORADOU 167

Rue de l'Oradou, entre les rues Proudhon ouest et Médicis

Travaux d'aménagement

15 janvier 2025 8 mois

Indice 4/5

OUEST - DURTOL 168

Avenue Bergougnan

Travaux d'aménagement

31 mars 2025 6 mois

Indice 4/5

AULNAT 169

Avenue Saint-Exupéry

Travaux d'aménagement (enfouissement d'une multitubulaire)

24 mars 2025 3 mois

Indice 4/5

COURNON - CENTRE 170

Carrefour Moulin-Corneille et avenue de l'Allier

Travaux réseau GRDF

5 mai 2025 6 semaines

Indice 2/5

COURNON - CENTRE 171

Avenue de l'Allier - chemin des Toulait

Travaux réseau GRDF

mai 2025 2 mois

Indice 2/5

COURNON - CENTRE 172

Avenue de la Liberté, depuis l'avenue du Pont jusqu'aux rues Voltaire et Victor Hugo

Travaux d'aménagement

6 janvier 2025 4 mois

Indice 4/5

COURNON - GRANDE HALLE 174

Boulevard Danielle Mitterrand (à partir de Bois Joli), avenue Simone de Beauvoir, avenue Maréchal Leclerc, avenue d'Aubière et bd Charles de Gaulle

Travaux réseau télécommunications

10 février 2025 3 mois

Indice 2/5

LÉGENDES DES CARTES TRAVAUX

SECTEUR GÉOGRAPHIQUE		NUMÉRO DE CHANTIER
		Localisation des chantiers
Nature des travaux		
	Date	Impact sur les circulations : RÉDUIT MODÉRÉ FORT TRÈS FORT
	Durée	
	Travaux d'aménagement programmés	
	date	durée
Date de début et durée connues à la date de réalisation de la Météo		

Travaux préparatoires
 Travaux aménagements

le chantier

Pendant les travaux, retrouvez toutes les informations utiles sur clechantier.fr



ERNEST CRISTAL 175

Avenue de Clermont

Travaux réseau GRDF

31 mars 2025 6 semaines

Indice 2/5

BRÉZET 176

Avenue Jean Mermoz

Travaux réseaux Enedis

24 mars 2025 1 mois

Indice 4/5

CENTRAL 178

Cours Sablon (carrefour avec l'avenue Carnot)

Travaux d'aménagement

10 février 2025 2 mois

Indice 4/5

ORADOU 180

Rue de l'Oradou, entre le boulevard Fleury et la rue de la Pradelle

Travaux d'aménagement + travaux de nuit

3 mars 2025 4 mois

Indice 4/5

ROYAT-CHAMALIÈRES 183

Avenue de Royat

Travaux d'aménagement des stations de bus

6 janvier 2025 8 mois

Indice 4/5

COURNON - GRANDE HALLE 184

Boulevard Danielle Mitterrand

Travaux d'aménagement

22 avril 2025 2 semaines

Indice 3/5

BRÉZET 185

Rond-point du Brézet (Blériot-Palissy-Reclus)

Travaux réseaux d'eau

juin 2025 4 mois

Indice 1/5

CENTRAL 186

Boulevard Charles de Gaulle

aménagement autres lignes (création place PMR)

23 juin 2025 1 semaine

Indice 4/5

AUBIÈRE 187

Rues Foisses - Pasteur

aménagement autres lignes (création d'un couloir de bus)

12 mai 2025 1 semaine

Indice 4/5

OUEST - DURTOL 188

Avenue de Clermont - Chemin de Clermont

aménagement autres lignes (modification du carrefour)

26 mai 2025 3 semaines

Indice 4/5

GARE 189

Rues Saint-Rames - Pradelle - Cartoucherie

aménagement autres lignes (mise en place carrefours à feux)

19 mai 2025 5 semaines

Indice 4/5

GARE 190

Aubrac-Chandiots (entre le stade du Lieutenant-Colonel Boutet et la voie SNCF)

Travaux d'aménagement (création d'une voie nouvelle dédiée au tram-bus)

7 avril 2025 4 mois

Indice 3/5

GARE 191

Rues Anatole France - Chanteranne, avenue Fernand Forest

aménagement autres lignes (application résine gravillonnée)

7 avril 2025 2 mois

Indice 4/5

GARE 192

Avenue Barbier Daubrée - rue de Bien Assis

aménagement autres lignes (modification du carrefour)

14 avril 2025 1 semaine

Indice 4/5

LÉGENDES DES CARTES TRAVAUX








SECTEUR GÉOGRAPHIQUE		NUMÉRO DE CHANTIER
		Localisation des chantiers
Nature des travaux		
	Date	Impact sur les circulations : RÉDUIT MODÉRÉ FORT TRÈS FORT
	Durée	
	Travaux d'aménagement programmés	
	date	durée
Date de début et durée connues à la date de réalisation de la Météo		








Travaux préparatoires
 Travaux aménagements

le chantier

Pendant les travaux, retrouvez toutes les informations utiles sur clechantier.fr



GARE		193
 Rues Charles Garnier - Champfleuri		
aménagement autres lignes (modification du carrefour)		
 15 avril 2025	 3 semaines	
   		Indice 4/5




ORADOU		194
 Avenue des Landais - rue du Creux de l'Enfer - rue Picasso		
aménagement autres lignes		
 17 mars 2025	 3 mois	
   		Indice 4/5



Aménagements

La mise en service du futur réseau de bus nécessite la création de 180 nouveaux quais de bus sur les communes d'Aulnat, Beaumont, Ceyrat, Clermont-Ferrand, Lempdes et Pont-du-Château. Ces travaux s'organisent progressivement et peuvent avoir quelques impacts sur les circulations.

Plus d'informations : inspire-clermontmetropole.fr/actualites/travaux-damenagement-du-futur-reseau/

LÉGENDES DES CARTES TRAVAUX

SECTEUR GÉOGRAPHIQUE		NUMÉRO DE CHANTIER
 Localisation des chantiers		
Nature des travaux		
 Date Durée	Impact sur les circulations : RÉDUIT MODÉRÉ FORT TRÈS FORT	Indice de confiance
 Travaux d'aménagement programmés date durée		
Date de début et durée connues à la date de réalisation de la Météo		

-  Travaux préparatoires
-  Travaux aménagements



Pendant les travaux, retrouvez toutes les informations utiles sur lechantier.fr



+ d'infos sur les travaux d'inspiRe

