



INTENSITÉ DES PERTURBATIONS

- RÉDUITE
- MODÉRÉE
- FORTE

Pour simplifier l'organisation technique des travaux, le tracé des futures lignes B et C a été découpé en 10 secteurs. Les différents chantiers sont présentés selon ces secteurs.

- SECTEURS LIGNE C
- SECTEUR CENTRAL
- SECTEURS LIGNE B
- AMÉNAGEMENTS LIGNES



le chantier

Pendant les travaux, retrouvez toutes les informations utiles sur clechantier.fr



+ d'infos sur les travaux d'inspiRe



Informations

Au printemps 2023, InspiRe est entré dans la phase des travaux préparatoires sur les réseaux souterrains d'électricité, de gaz, d'eaux, d'eaux usées ou encore de télécommunications situés sur le tracé des futures lignes de bus à haut niveau de service (B et C). Ces travaux sont indiqués au moyen du picto « ».

Le projet InspiRe a basculé progressivement dans la phase d'aménagement et de chantier des futures lignes : construction des voies dédiées aux bus, réaménagement des voies existantes, aménagement des stations, aménagements urbains et paysagers. Ces travaux d'aménagement sont indiqués au moyen des pictos « ».

Le détail et le calendrier de ces travaux d'aménagement en surface, leurs emprises et leurs impacts sont disponibles sur le site du projet : inspire-clermontmetropole.fr, selon l'avancement des chantiers.

CENTRAL 27	GARE 34	BRÉZET 37
Rue Blatin Travaux préparatoires	Rues Estaing et Aubrac Travaux préparatoires	Boulevard Saint-Jean Travaux préparatoires
22 juillet 2024 14 mois	29 juillet 2024 14 mois	12 novembre 2024 9 mois
Indice 5/5	Indice 5/5	Indice 5/5
ERNEST CRISTAL 39	AULNAT 61	ERNEST CRISTAL 62
Boulevard Robert Schuman Travaux d'aménagement	Avenue Jean Jaurès, rues du Soleil Levant, Curie Travaux d'aménagement (enfouissement d'une multitubulaire)	Avenue Ernest-Cristal Travaux d'aménagement (dont pont de l'autoroute)
4 novembre 2024 1 an	2 juin 2025 4 mois	octobre 2024 1 an
Indice 4/5	Indice 3/5	Indice 5/5
CHAMALIÈRES - ROYAT 74	GARE 105	LÉGENDES DES CARTES TRAVAUX
Parking Saint-Victor Travaux de réaménagement du terminus	Square de la Jeune Résistance Travaux d'aménagement	SECTEUR GÉOGRAPHIQUE NUMÉRO DE CHANTIER Localisation des chantiers
septembre 2024 1 an	août 2024 18 mois	Nature des travaux Date Impact sur les circulations : RÉDUIT MODÉRÉ FORT TRÈS FORT Indice de confiance
Indice 5/5	Indice 4/5	Travaux d'aménagement programmés date durée <small>Date de début et durée connues à la date de réalisation de la Météo</small>

Travaux préparatoires
 Travaux aménagements

le chantier

Pendant les travaux, retrouvez toutes les informations utiles sur clechantier.fr



GARE 106

Avenue de l'Union-Soviétique

Travaux d'aménagement

29 mai 2024 15 mois

Indice 4/5

BRÉZET 117

Rue Gutenberg

Travaux réseaux télécommunications et Enedis

10 juin 24 4 mois Indice 4/5

Travaux d'aménagement programmés 1^{er} septembre 2025 10 mois - Indice 1/5

ORADOU 124

Rue de l'Oradou, entre la rue de Médicis et le boulevard Flaubert

Travaux d'aménagement

17 juin 2024 14 mois

Indice 4/5

OUEST - DURTOL 136

Avenue de la Paix

Travaux de construction du parking du terminus et de locaux d'exploitation. *Travaux d'aménagement

juillet 2024 *19 mai 2025 14 mois *4 mois

Indice 5/5 *Indice 4/5

BRÉZET 142

Rue Jules Verne

Travaux d'aménagement

3 février 2025 8 mois

Indice 4/5

AULNAT 144

Giratoire avenues Pierre de Coubertin/Saint-Exupéry

Travaux d'aménagement

23 juin 2025 3 mois

Indice 4/5

BRÉZET 145

Rues Bernard Palissy - Elisée Reclus

Travaux réseaux télécommunications

26 mai 2025 5 mois

Indice 2/5

CENTRAL 148

Boulevard Desaix

Travaux d'aménagement

9 septembre 2024 11 mois

Indice 5/5

OUEST - DURTOL 149

Avenue Franklin Roosevelt

Travaux d'aménagement

7 avril 2025 6 mois

Indice 4/5

CENTRAL 151

Allées du cardo (Renoux-Ballainvilliers-Joffre-Vercingétorix)

Travaux d'aménagement

juillet 2024 14 mois

Indice 5/5

COURNON - GRANDE HALLE 160

Avenue du Maréchal Leclerc (pont routier), avenue de la Gare (impacts ponctuels)

Travaux d'aménagement

2 décembre 2024 11 mois

Indice 4/5

COURNON - CENTRE 161

Avenues du Maréchal Foch, du Maréchal Joffre et de la Libération (entre les avenues Georges Clémenceau et Dômes)

Travaux d'aménagement

6 janvier 2025 8 mois

Indice 4/5

ORADOU 162

Rue de l'Oradou, entre les rues de la Pradelle et la rue Proudhon ouest

Travaux d'aménagement

2 décembre 2024 9 mois

Indice 4/5

OUEST - DURTOL 166

Boulevard Berthelot (entre le centre des impôts et l'avenue Roosevelt)

Travaux d'aménagement

6 janvier 2025 8 mois

Indice 4/5

LÉGENDES DES CARTES TRAVAUX

SECTEUR GÉOGRAPHIQUE		NUMÉRO DE CHANTIER
		Localisation des chantiers
Nature des travaux		
	Date	Impact sur les circulations : RÉDUIT MODÉRÉ FORT TRÈS FORT
	Durée	
	Travaux d'aménagement programmés	
	date	durée
Date de début et durée connues à la date de réalisation de la Météo		

Travaux préparatoires
 Travaux aménagements

le chantier

Pendant les travaux, retrouvez toutes les informations utiles sur clechantier.fr



ORADOU 167

Rue de l'Oradou, entre les rues Proudhon ouest et Médecis

Travaux d'aménagement

15 janvier 2025 8 mois

Indice 4/5

OUEST - DURTOL 168

Avenue Raymond Bergougnan

Travaux d'aménagement

31 mars 2025 6 mois

Indice 4/5

COURNON - CENTRE 172

Avenue de la Liberté, depuis l'avenue du Pont jusqu'aux rues Voltaire et Victor Hugo

Travaux d'aménagement

6 janvier 2025 7 mois

Indice 3/5

ORADOU 180

Rue de l'Oradou, entre le boulevard Fleury et la rue de la Pradelle

Travaux d'aménagement + travaux de nuit

3 mars 2025 6 mois

Indice 4/5

CHAMALIÈRES-ROYAT 183

Avenue de Royat

Travaux d'aménagement des stations de bus

6 janvier 2025 8 mois

Indice 3/5

COURNON - GRANDE HALLE 184

Boulevard Danielle Mitterrand

Travaux réseau GRDF

4 août 2025 1 mois

Indice 1/5

BRÉZET 185

Rond-point du Brézet (Blériot-Palissy-Reclus)

Travaux réseaux d'eau

2 juin 2025 4 mois

Indice 4/5

GARE 190

Aubrac-Chandiots (entre le stade du Lieutenant-Colonel Boutet et la voie SNCF)

Travaux d'aménagement (création d'une voie nouvelle dédiée au tram-bus)

7 avril 2025 4 mois

Indice 4/5

GARE 195

Rue Abbé Prévost

Aménagement autres lignes (création d'arrêts de bus)

7 juillet 2025 2 mois

Indice 3/5

COURNON - CENTRE 196

Rue Victor Hugo, avenues Edouard Herriot et Jean Moulin

Travaux d'aménagement

21 mai 2025 4 mois

Indice 4/5

BRÉZET 198

Boulevards Saint-Jean, Jean Moulin

Aménagement autres lignes (création d'une voie de bus et aménagements cyclables)

10 juin 2025 3 mois

Indice 4/5

ERNEST CRISTAL 201

Avenue de Cournon

Aménagement autres lignes (création d'une voie de bus et aménagements cyclables)

1^{er} septembre 2025 4 mois

Indice 1/5

COURNON - GRANDE HALLE 202

Boulevard Charles de Gaulle

Travaux réseau télécommunications

mi-juillet 2025 1 mois

Indice 4/5

COURNON - CENTRE 203

Rue Pierre Corneille

Travaux réseau GRDF

13 août 2025 6 semaines

Indice 2/5

LÉGENDES DES CARTES TRAVAUX

SECTEUR GÉOGRAPHIQUE		NUMÉRO DE CHANTIER	
	Localisation des chantiers		Date
	Nature des travaux		Durée
	Impact sur les circulations :		Indice de confiance
	RÉDUIT MODÉRÉ FORT TRÈS FORT		
	Travaux d'aménagement programmés		durée
	date		
Date de début et durées connues à la date de réalisation de la Météo			

Travaux préparatoires
 Travaux aménagements

le chantier

Pendant les travaux, retrouvez toutes les informations utiles sur clechantier.fr



AULNAT 204	
 Rue Gagarine	
Travaux réseau électrique * Travaux réseau télécommunications	
 5 juillet 2025 * septembre 2025	 5 semaines * 1 mois
   	Indice 3/5 * Indice 2/5

BRÉZET 205	
 Rues des Frères Lumière et Newton	
Travaux réseau Enedis	
 1 ^{er} septembre 2025	 6 semaines
   	Indice 1/5

COURNON - GRANDE HALLE 206	
 Boulevard Danielle Mitterrand - Avenue du Maréchal Leclerc	
Travaux réseau télécommunications	
 18 août 2025	 1 mois
   	Indice 2/5

Aménagements

La mise en service du futur réseau de bus nécessite la création de 180 nouveaux quais de bus sur les communes d'Aulnat, Beaumont, Ceyrat, Clermont-Ferrand, Lempdes et Pont-du-Château. Ces travaux s'organisent progressivement et peuvent avoir quelques impacts sur les circulations.

Plus d'informations : inspire-clermontmetropole.fr/actualites/travaux-damenagement-du-futur-reseau/

LÉGENDES DES CARTES TRAVAUX

SECTEUR GÉOGRAPHIQUE		NUMÉRO DE CHANTIER
  Localisation des chantiers		
Nature des travaux		
 Date Durée	Impact sur les circulations : RÉDUIT MODÉRÉ FORT TRÈS FORT	Indice de confiance
 Travaux d'aménagement programmés		
Date de début	et durée	connues à la date de réalisation de la Météo

-  Travaux préparatoires
-  Travaux aménagements

le chantier

Pendant les travaux, retrouvez toutes les informations utiles sur clechantier.fr



