

INTENSITÉ DES PERTURBATIONS

-  RÉDUITE
-  MODÉRÉE
-  FORTE

Pour simplifier l'organisation technique des travaux, le tracé des futures lignes B et C a été découpé en 10 secteurs. Les différents chantiers sont présentés selon ces secteurs.

-  SECTEURS LIGNE C
-  SECTEUR CENTRAL
-  SECTEURS LIGNE B
-  AMÉNAGEMENTS LIGNES



le chantier

Pendant les travaux, retrouvez toutes les informations utiles sur clechantier.fr




+ d'infos sur les travaux d'inspiRe




Informations

Après les travaux préparatoires sur les réseaux souterrains d'électricité, de gaz, d'eaux, d'eaux usées ou encore de télécommunications, le projet InspiRe bascule progressivement dans la phase d'aménagement et de chantier des futures lignes : construction des voies dédiées aux bus, réaménagement des voies existantes, aménagement des stations, aménagements urbains et paysagers. Ces travaux d'aménagement sont indiqués au moyen du picto «».


Le détail et le calendrier de ces travaux d'aménagement de surface, leurs emprises et leurs impacts seront prochainement communiqués et disponibles sur le site du projet : <https://inspire-clermontmetropole.fr>

CENTRAL 27

 Rue Blatin

Renouvellement réseaux d'eau et autres réseaux

 25 sep 23
11 mois

 Indice 4/5

 Travaux d'aménagement programmés
juillet 2024 12 mois

CENTRAL 32

 Rue du Maréchal Juin, Place Renoux, carrefour Maréchal de Lattre de Tassigny / Saint-Genès


Travaux d'aménagement

 juillet 2024


 1 an


 Indice 4/5


GARE 34

 Rue Aubrac


Travaux d'aménagement

 juillet 2024


 14 mois

 Indice 3/5


BRÉZET 37

 Boulevard Saint-Jean


Renouvellement réseaux d'eau

 4 décembre 2023


 1 an


 Indice 5/5


ORADOU 38

 Rue de l'Oradou


Travaux réseaux d'eau, GRDF, Enedis et télécommunications

 13 septembre 2023


 15 mois


 Indice 4/5


ERNEST CRISTAL 39

 Boulevard Robert Schuman


Travaux réseaux d'eau, GRDF, Enedis et télécommunications, travaux de transformation de la trémie routière en bassin d'orage

 8 janvier 2024


 11 mois


 Indice 5/5


CENTRAL 44

 Avenue Carnot


Travaux d'aménagement

 8 juillet 2024


 1 an


 Indice 4/5


AULNAT 61

 Avenues Jean Jaurès - Saint-Exupéry rond-point avenue Coubertin

Renouvellement réseaux d'eau et autres réseaux

 avril 2024

 1 an

 Indice 5/5

ERNEST CRISTAL 62

 Avenue Ernest-Cristal

Renouvellement réseaux d'eau et autres réseaux

 mars 2024

 8 mois

 Indice 4/5

ERNEST CRISTAL 64

 Boulevard Danielle Mitterrand (ex rue de Sarliève)


Travaux d'aménagement

 24 juin 2024


 4 mois


 Indice 5/5


ROYAT 74

 Parking Saint-Victor




Fouilles archéologiques (phase 2), travaux de réaménagement du parking et des stations de bus (septembre)



 avril 2024

 1 an

 Indice 5/5

LÉGENDES DES CARTES TRAVAUX

SECTEUR GÉOGRAPHIQUE		NUMÉRO DE CHANTIER	
		Localisation des chantiers	
Nature des travaux			
	Date	Impact sur les circulations :	Indice de confiance
	Durée	RÉDUIT MODÉRÉ FORT TRÈS FORT	
	Travaux d'aménagement programmés		
	date	durée	
Date de début et durée connues à la date de réalisation de la Météo			

 Travaux préparatoires
 Travaux aménagements

le chantier

Pendant les travaux, retrouvez toutes les informations utiles sur clechantier.fr




DURTOL 75

Avenue de la Paix

Travaux réseaux Enedis et télécommunications

15 avril 2024 3 mois

Indice 5/5

COURNON-CENTRE 77

Carrefour entre les avenues de la Libération et du Midi (rond-point des notaires)

Travaux réseau télécommunications

juillet 2024 1 mois

Indice 3/5

CENTRAL 80

Rue Ballainvilliers

Travaux réseaux Enedis, GRDF, télécommunications

8 jan 24 6 mois Indice 4/5

Travaux d'aménagement programmés juillet 2024 14 mois

CENTRAL 81

Avenue Vercingétorix

Travaux réseau GRDF

17 juin 2024 4 mois

Indice 5/5

COURNON-CENTRE 92

Avenue de la Liberté - avenue du Pont

Travaux réseaux Enedis, TE63 et télécommunications

17 juin 2024 2 mois

Indice 5/5

ERNEST CRISTAL 94

Carrefour du boulevard Danielle Mitterrand (ex rue de Sarliève) - rue du Bois Joli

Travaux réseau GRDF

17 juin 2024 6 semaines

Indice 5/5

COURNON-CENTRE 100

Carrefour rue Victor Hugo / avenue Jean Moulin et avenues de l'Allier et Edouard Herriot

Renouvellement réseaux d'eau

3 juin 2024 3 mois

Indice 5/5

CENTRAL 104

Rue du Maréchal Joffre / avenue Carnot (haut)

Travaux réseaux Enedis, GRDF, télécommunications

2 avr 24 14 sem Indice 4/5

Travaux d'aménagement programmés juillet 2024 14 mois

GARE 105

Square Jeune Résistance

Travaux d'aménagement

juillet 2024 18 mois

Indice 1/5

GARE 106

Avenue de l'Union-Soviétique

Travaux d'aménagement

29 mai 2024 7 mois

Indice 4/5

ERNEST CRISTAL 108

Avenue Ernest Cristal (pont de l'Artière)

Travaux d'aménagement

10 juin 2024 5 mois

Indice 5/5

COURNON - GRANDE HALLE 110

Avenue d'Aubière / avenue du Maréchal Leclerc

Travaux réseaux d'eau et télécommunications

3 juin 2024 3 mois

Indice 5/5

COURNON-CENTRE 111

Avenue de la Libération (de l'avenue du Midi à la place Gardet)

Travaux d'aménagement

1 juillet 2024 7 mois

Indice 3/5

COURNON-CENTRE 114

Rue Voltaire

Travaux réseaux Enedis, TE63 et télécommunications

24 juin 2024 3 mois

Indice 5/5

CHAMALIÈRES 115

Avenue de Royat

Travaux réseaux Enedis

8 juil 24 1 mois Indice 5/5

Travaux d'aménagement programmés 21 mai 2024 4 mois

le chantier

Pendant les travaux, retrouvez toutes les informations utiles sur clechantier.fr



GARE 116

Rue Auger - rue Estaing

Travaux réseaux télécommunications

août 24
1 mois

Indice 3/5

Travaux d'aménagement programmés
juillet 2024 14 mois

BRÉZET 117

Rue Gutenberg

Travaux réseaux d'eau, Enedis et télécommunications

août 2024

7 mois

Indice 2/5

ORADOU 119

Entre la rue de la Gantière et le boulevard Flaubert

Travaux réseaux Enedis, GRDF, télécommunications

juin 2024

2 mois

Indice 4/5

ORADOU 120

Carrefour Flaubert-Schuman

Travaux réseaux Enedis, GRDF, télécommunications

24 juin 24
7 mois

Indice 3/5

Travaux d'aménagement programmés
22 juillet 2024 9 mois

COURNON-CENTRE 121

Rue Victor-Hugo

Travaux réseaux Enedis, TE63 et télécommunications

24 juin 2024

4 semaines

Indice 5/5

COURNON-CENTRE 122

Avenue Jules Ferry

Travaux réseaux Enedis et GRDF

1 juil 24
1 mois

Indice 4/5

Travaux d'aménagement programmés
1 juillet 2024 4 mois

DURTOL OUEST 123

Boulevard Berthelot

Travaux d'aménagement

1 juillet 2024

5 mois

Indice 2/5

ORADOU 124

Rue de l'Oradou (entre les rues de Médicis et de la Crozille)

Travaux d'aménagement

17 juin 2024

6 mois

Indice 4/5

GARE 125

Rue Anatole France

Aménagement autres lignes

10 juin 2024

10 semaines

Indice 4/5

GARE 126

Rue de Chanteranne (avenue de la République, avenue Fernand Forest)

Aménagement autres lignes

13 juin 2024

1 mois

Indice 4/5

COURNON-CENTRE 133

Boulevard Charles de Gaulle

Travaux réseau Enedis

15 juil 24
2 sem

Indice 4/5

Travaux d'aménagement programmés
3 juin 2024 1 mois

COURNON-CENTRE 134

Avenues des Dômes et Clémenceau

Aménagement autres lignes

18 juillet 2024

2 semaines

Indice 4/5

COURNON-CENTRE 135

Avenue Jules Ferry

Travaux de construction de locaux d'exploitation

27 mai 2024

4 mois

Indice 5/5

DURTOL 136

Avenue de la Paix

Travaux de construction de locaux d'exploitation

juillet 2024

4 mois

Indice 3/5

LÉGENDES DES CARTES TRAVAUX

SECTEUR GÉOGRAPHIQUE		NUMÉRO DE CHANTIER
		Localisation des chantiers
Nature des travaux		
	Date	Impact sur les circulations : RÉDUIT MODÉRÉ FORT TRÈS FORT
	Durée	
	Date	Indice de confiance
	Durée	
	Travaux d'aménagement programmés	
	date	durée
Date de début et durée connues à la date de réalisation de la Météo		

Travaux préparatoires
 Travaux aménagements

le chantier

Pendant les travaux, retrouvez toutes les informations utiles sur clechantier.fr



GARE 137

Rue des Chandlots (résidence Saint-Jean)

Travaux d'aménagement

mai 2024 6 mois

Indice 4/5

BRÉZET 138

rue Jules Verne (entre les rues Cugnot et Gutenberg)

Renouvellement réseaux d'eau

septembre 2024 6 mois

Indice 2/5

ORADOU 139

Carrefour boulevard Fleury - rue de l'Oradou

Travaux réseau GRDF

septembre 2024 2 semaines

Indice 2/5

ERNEST CRISTAL 140

Boulevard Danielle Mitterrand (depuis rue du Bois joli jusqu'à avenue d'Aubière)

Travaux réseaux Enedis

3 septembre 2024 4 mois

Indice 4/5

ERNEST CRISTAL 141

Carrefour Edmond Leclanché (Zénith d'Auvergne)

Travaux réseau télécommunications

22 juillet 2024 2 semaines

Indice 3/5

BRÉZET 142

Rue Jules Verne

Travaux réseau télécommunications

septembre 2024 1 mois

Indice 2/5

COURNON-CENTRE 143

Avenue Edouard Herriot

Travaux réseau Enedis

2 septembre 2024 1 mois

Indice 2/5

GARE 144

avenue Pierre de Coubertin

Travaux de construction de locaux d'exploitation

septembre 2024 3 mois

Indice 1/2

LÉGENDES DES CARTES TRAVAUX

SECTEUR GÉOGRAPHIQUE		NUMÉRO DE CHANTIER
		Localisation des chantiers
Nature des travaux		
	Date	Impact sur les circulations : RÉDUIT MODÉRÉ FORT TRÈS FORT
	Durée	
	Date	Indice de confiance
	Durée	
	Travaux d'aménagement programmés	
	date	durée
Date de début et durée connues à la date de réalisation de la Météo		

Été 2024 : le réseau de bus s'adapte et évolue sur plusieurs lignes. Prenez connaissance des modifications à venir sur le site de T2C : www.t2c.fr

Votre avis est précieux !

Que pensez-vous des outils de communication du projet InspiRe ?



En répondant à notre questionnaire en ligne, vous pourrez rapidement (en moins de 7 minutes) nous indiquer comment vous suivez le projet au quotidien et nous faire part de votre avis sur ces outils, pour nous aider à mieux répondre à vos attentes en matière d'information.



le chantier

Pendant les travaux, retrouvez toutes les informations utiles sur clechantier.fr

