



INTENSITÉ DES PERTURBATIONS

- 
RÉDUITE
- 
MODÉRÉE
- 
FORTE

Pour simplifier l'organisation technique des travaux, le tracé des futures lignes B et C a été découpé en 10 secteurs. Les différents chantiers sont présentés selon ces secteurs.

-  **SECTEURS LIGNE C**
-  **SECTEUR CENTRAL**
-  **SECTEURS LIGNE B**
-  **AMÉNAGEMENTS AUTRES LIGNES**

Information

Trêve hivernale (arrêt des chantiers) du 15 décembre au 8 janvier, dans l'hyper-centre de Clermont-Ferrand



Pendant les travaux, retrouvez toutes les informations utiles sur clechantier.fr





CENTRAL 16

Rue Ballainvilliers
Avenue Vercingétorix

Fouilles archéologiques

31 août 2023 7 mois

Indice 5/5

PASTEUR 21

Boulevard Pasteur

Aménagements autres lignes

23 octobre 2023 2 semaines

Indice 4/5

ORADOU 22

Entre le giratoire Flaubert
et la rue Pierre Doussinet

Renouvellement réseaux d'eau

4 septembre 2023 9 mois

Indice 4/5

BRÉZET 23

Rue Jules Verne

Renouvellement réseaux d'eau et travaux autres réseaux

18 septembre 2023 4 mois

Indice 4/5

CENTRAL 26

Avenue du Maréchal Joffre,
avenue Carnot (haut)

Renouvellement réseaux d'eau

23 octobre 2023 4 mois

Indice 4/5

CENTRAL 27

Rue Blatin

Renouvellement réseaux d'eau

25 septembre 2023 9 mois

Indice 4/5

COURNON-CENTRE 28

Avenue de la Liberté

Travaux réseaux GRDF

9 octobre 2023 2 mois

Indice 4/5

COURNON-CENTRE 29

Avenue de la Libération entre l'avenue
des Dômes et l'avenue du Midi

Renouvellement réseaux d'eau

28 août 2023 2 mois

Indice 4/5

COURNON-CENTRE 30

Avenue de la Libération entre l'avenue
du Midi et la rue du Lac

Renouvellement réseaux d'eau

6 septembre 2023 4 mois

Indice 4/5

CENTRAL 31

Bd Desaix, rue G.Clémenceau,
rue du Maréchal Juin, Place Renoux

Travaux réseaux GRDF et télécommunications

janvier 2024 4 mois

Indice 3/5

CENTRAL 32

Rue du Maréchal Juin, place Renoux,
bd Desaix, carrefour Georges Clémenceau
et Maréchal de Lattre de Tassigny

Renouvellement réseaux d'eau

16 octobre 2023 4 mois

Indice 4/5

GARE 34

Rue Auger

Travaux réseaux d'eau

23 octobre 2023 10 semaines

Indice 4/5

ORADOU 36

Carrefour Fleury - rue de l'Oradou

Travaux réseaux (Enedis, télécommunications)

4 septembre 2023 17 semaines

Indice 4/5

BRÉZET 37

Rue Saint-Jean

Renouvellement réseaux d'eau

janvier 2024 1 an

Indice 3/5

ORADOU 38

Rue de l'Oradou

Travaux réseaux GRDF, Enedis et télécommunications

13 septembre 2023 15 mois

Indice 4/5



ERNEST CRISTAL 39

Boulevard Robert Schuman

Travaux réseaux GRDF et télécommunications

4 septembre 2023 3 mois

Indice 4/5

ERNEST CRISTAL 40

Avenue Ernest-Cristal

Travaux réseaux télécommunications

décembre 2023 1 semaine

Indice 4/5

COURNON-CENTRE 41

Rue Voltaire, rue Victor-Hugo

Travaux réseaux GRDF

9 octobre 2023 4 mois

Indice 4/5

AULNAT 43

Rue Curie

Travaux réseaux d'eau

janvier 2024 3 semaines

Indice 2/5

CENTRAL 44

Avenue Carnot

Travaux réseaux télécommunications

25 septembre 2023 4 mois

Indice 4/5

GARE 45

Rue Lucie et Raymond Aubrac

Travaux réseaux GRDF et Enedis

23 octobre 2023 2 mois

Indice 5/5

GARE 46

Avenue de l'Union-Soviétique

Travaux réseaux (Enedis, télécommunications, GRDF)

27 septembre 2023 3 mois

Indice 4/5

CENTRAL 47

Rue Ballainvilliers / carrefour Malfreyt

Renouvellement réseaux d'eau

25 septembre 2023 6 mois

Indice 5/5

ORADOU 48

Entre le bd Fleury et la rue de la Pradelle

Travaux de sondage et renouvellement réseaux d'eau

19 octobre 2023 1 mois

Indice 4/5

GARE 49

Rue Niel

Renouvellement réseaux d'eau

27 novembre 2023 3 nuits

Indice 5/5

GARE 50

Avenue de l'Union-Soviétique / rue de Châteaudun

Travaux réseaux télécommunications

décembre 2023 4 jours

Indice 3/5

COURS SABLON 51

Cours Sablon

Aménagements autres lignes

23 octobre 2023 3 semaines

Indice 4/5

GARE 52

Avenue de l'Union-Soviétique / rue Albert Elisabeth

Travaux réseaux GRDF

8 janvier 2024 1 mois

Indice 3/5

GARE 53

Rue de la Liève

Travaux réseaux Enedis

23 octobre 2023 3 semaines

Indice 4/5

LÉGENDES DES CARTES TRAVAUX

SECTEUR GÉOGRAPHIQUE	NUMÉRO DE CHANTIER
Localisation des chantiers	
Nature des travaux	
Date de démarrage estimative	Durée estimative
Impact sur les circulations : RÉDUIT MODÉRÉ FORT TRÈS FORT	
Indice de confiance (date de début, durée, perturbation) par rapport à la date de réalisation de la Météo	

le chantier

Pendant les travaux, retrouvez toutes les informations utiles sur clechantier.fr



GARE 54

 Avenue Edouard Michelin (carrefour Auger - avenue de l'Union Soviétique)

Renouvellement réseaux d'eau et travaux autres réseaux

 1 décembre 2023  2 semaines (travaux de nuit)

    Indice 3/5

ERNEST CRISTAL 55

 Boulevard Robert Schuman

Travaux sur la trémie routière (transformation en bassin d'orage)

 6 novembre 2023  1 an

    Indice 4/5

CENTRAL 56

 Square Jeune Résistance, (boulevard Fleury-avenue Carnot, avenue de l'Union Soviétique)

Renouvellement réseaux d'eau

 janvier 2024  5 semaines

    Indice 2/5

COURNON-CENTRE 57

 Avenue de la Liberté depuis l'avenue du Pont jusqu'à la rue Voltaire

Renouvellement réseaux d'eau

 9 octobre 2023  3 mois

    Indice 4/5

COURNON-CENTRE 58

 Avenue Charles de Gaulle

Renouvellement réseaux d'eau

 janvier 2024  2 mois

    Indice 3/5

COURNON-CENTRE 59

 Avenue Charles de Gaulle

Travaux réseaux télécommunications

 janvier 2024  1 semaine

    Indice 3/5

AULNAT 60

 Rue du Soleil Levant

Travaux réseaux d'eau

 fin janvier 2024  2 mois

    Indice 2/5

AULNAT 61

 Avenue Saint-Exupéry

Travaux réseaux d'eau

 janvier 2024  6 semaines

    Indice 2/5

LÉGENDES DES CARTES TRAVAUX

SECTEUR GÉOGRAPHIQUE		NUMÉRO DE CHANTIER
 Localisation des chantiers		
Nature des travaux		
 Date de démarrage estimative	 Durée estimative	
Impact sur les circulations : RÉDUIT MODÉRÉ FORT TRÈS FORT		Indice de confiance (date de début, durée, perturbation) par rapport à la date de réalisation de la Météo



Pendant les travaux, retrouvez toutes les informations utiles sur clechantier.fr



+ d'infos sur les travaux d'inspire

