

### INTENSITÉ DES PERTURBATIONS

-  RÉDUITE
-  MODÉRÉE
-  FORTE

Pour simplifier l'organisation technique des travaux, le tracé des futures lignes B et C a été découpé en 10 secteurs. Les différents chantiers sont présentés selon ces secteurs.

-  SECTEURS LIGNE C
-  SECTEUR CENTRAL
-  SECTEURS LIGNE B
-  AMÉNAGEMENTS AUTRES LIGNES

**Information**  
**Trêve hivernale (arrêt des chantiers) du 15 décembre au 8 janvier, dans l'hyper-centre de Clermont-Ferrand et de Cournon-d'Auvergne**



Pendant les travaux, retrouvez toutes les informations utiles sur [clechantier.fr](http://clechantier.fr)





+ d'infos sur les travaux d'inspiRe




**CENTRAL** 16


 Avenue Vercingétorix

Fouilles archéologiques


 2 novembre 2023  6 mois




    Indice 5/5

**ORADOU** 22


 Entre le giratoire Flaubert et la rue Pierre Doussinet

Renouvellement réseaux d'eau



 4 septembre 2023  9 mois





    Indice 4/5

**BRÉZET** 23

 Rue Jules Verne

Travaux réseaux (Enedis, GRDF)


 8 janvier 2024  3 mois



    Indice 4/5

**CENTRAL** 26


 Avenue du Maréchal Joffre, avenue Carnot (haut)

Renouvellement réseaux d'eau



 23 octobre 2023  4 mois





    Indice 4/5

**CENTRAL** 27

 Rue Blatin

Renouvellement réseaux d'eau

 25 septembre 2023  9 mois

    Indice 4/5

**COURNON-CENTRE** 28


 Avenue de la Liberté

Travaux réseaux GRDF



 9 octobre 2023  2 mois





    Indice 4/5

**CENTRAL** 31

 Bd Desaix, rue G.Clémenceau, rue du Maréchal Juin, Place Renoux

Travaux réseaux GRDF et télécommunications

 2 janvier 2024  4 mois

    Indice 3/5

**CENTRAL** 32


 Rue du Maréchal Juin, place Renoux, bd Desaix, carrefour Georges Clémenceau et Maréchal de Lattre de Tassigny

Renouvellement réseaux d'eau



 16 octobre 2023  4 mois





    Indice 4/5

**GARE** 34

 Rue Auger

Travaux réseaux d'eau

 23 octobre 2023  10 semaines

    Indice 4/5

**ORADOU** 36


 Carrefour Fleury - rue de l'Oradou

Travaux réseaux télécommunications



 4 septembre 2023  6 mois





    Indice 4/5

**BRÉZET** 37


 Boulevard Saint-Jean

Renouvellement réseaux d'eau



 4 décembre 2023  1 an





    Indice 5/5

**ORADOU** 38

 Rue de l'Oradou

Travaux réseaux GRDF, Enedis et télécommunications

 13 septembre 2023  15 mois

    Indice 4/5

**ERNEST CRISTAL** 39

 Boulevard Robert Schuman

Travaux réseaux GRDF et télécommunications

 4 septembre 2023  3 mois

    Indice 4/5

**ERNEST CRISTAL** 40

 Avenue Ernest-Cristal

Travaux réseaux télécommunications


 décembre 2023  1 semaine

    Indice 5/5

**COURNON-CENTRE** 41

 Rue Voltaire, rue Victor-Hugo

Travaux réseaux GRDF

 9 octobre 2023  4 mois

    Indice 4/5

**le chantier**

Pendant les travaux, retrouvez toutes les informations utiles sur [clechantier.fr](http://clechantier.fr)




**AULNAT** 43

Rue Curie

Travaux réseaux d'eau

janvier 2024 3 semaines

Indice 1/5

**CENTRAL** 44

Avenue Carnot

Travaux réseaux télécommunications

25 septembre 2023 4 mois

Indice 4/5

**GARE** 45

Rue Lucie et Raymond Aubrac

Travaux réseaux GRDF et Enedis

23 octobre 2023 4 mois

Indice 5/5

**GARE** 46

Avenue de l'Union-Soviétique

Travaux réseaux (Enedis, télécommunications)

27 septembre 2023 3 mois

Indice 4/5

**CENTRAL** 47

Rue Ballainvilliers / carrefour Malfreyt

Renouvellement réseaux d'eau

25 septembre 2023 6 mois

Indice 5/5

**GARE** 50

Avenue de l'Union-Soviétique / rue de Châteaudun

Travaux réseaux télécommunications

décembre 2023 4 jours

Indice 3/5

**GARE** 52

Avenue de l'Union-Soviétique / rue Albert Elisabeth

Travaux réseaux GRDF

8 janvier 2024 1 mois

Indice 3/5

**GARE** 54

Avenue Edouard Michelin (carrefour Auger - avenue de l'Union-Soviétique), rue Niel

Renouvellement réseaux d'eau et autres réseaux

1 décembre 2023 4 mois

Indice 3/5

**ERNEST CRISTAL** 55

Boulevard Robert Schuman

Travaux sur la trémie routière (transformation en bassin d'orage)

6 novembre 2023 1 an

Indice 4/5

**CENTRAL** 56

Square Jeune Résistance

Renouvellement réseaux d'eau et autres réseaux

8 janvier 2024 4 mois

Indice 2/5

**COURNON-CENTRE** 58

Carrefour du boulevard Charles de Gaulle - avenue de la Gare

Renouvellement réseaux d'eau

8 janvier 2024 6 semaines

Indice 2/5

**AULNAT** 60

Rue du Soleil Levant

Travaux réseaux d'eau

janvier 2024 2 mois

Indice 1/5

**ERNEST CRISTAL** 62

Avenue Ernest-Cristal

Travaux réseaux Enedis et télécommunications

janvier 2024 4 mois

Indice 2/5

**ERNEST CRISTAL** 63

Girotoire Ernest-Cristal / boulevard Danielle Mitterrand (ex rue de Sarliève)

Travaux réseaux Enedis et télécommunications

janvier 2024 4 mois

Indice 2/5

**LÉGENDES DES CARTES TRAVAUX**

SECTEUR GÉOGRAPHIQUE		NUMÉRO DE CHANTIER	
Localisation des chantiers			
Nature des travaux			
Date de démarrage estimative	Durée estimative		
Impact sur les circulations : RÉDUIT MODÉRÉ FORT TRÈS FORT			Indice de confiance (date de début, durée, perturbation) par rapport à la date de réalisation de la Météo

**le chantier**

Pendant les travaux, retrouvez toutes les informations utiles sur [clechantier.fr](http://clechantier.fr)



**ERNEST CRISTAL** 64

Boulevard Danielle Mitterrand

Travaux réseaux d'eau

5 février 2024 2 mois

Indice 2/5

**COURNON** 65

Carrefour avenue d'Aubière

Travaux réseaux GRDF

29 janvier 2024 7 semaines

Indice 2/5

**COURNON** 66

Carrefour du boulevard Charles de Gaulle avec la rue des Plaines

Travaux réseaux télécommunications

4 décembre 2023 3 semaines

Indice 4/5

**COURNON** 67

Carrefour du boulevard Charles de Gaulle avec la rue des Plaines

Travaux réseaux d'eau

mi février 2024 11 semaines

Indice 2/5

**COURNON-CENTRE** 68

Avenue de la Liberté

Travaux réseaux télécommunications

8 janvier 2024 2 mois

Indice 3/5

**COURNON-CENTRE** 69

Avenue Jean Moulin / carrefour rue Victor Hugo

Travaux réseaux d'eau et GRDF

février 2024 durée indéterminée à cette date

Indice 2/5

**COURNON-CENTRE** 70

Avenue de la Libération, entre les avenues Foch et Joffre

Travaux réseaux télécommunications

23 janvier 2024 6 semaines

Indice 3/5

**CENTRAL** 71

Rue du Maréchal Joffre

Renouvellement réseaux d'eau

janvier 2024 2 mois

Indice 2/5

**GARE** 72

Avenue de l'Union-Soviétique

Travaux réseaux GRDF

8 janvier 2024 2 mois

Indice 3/5

**GARE** 73

rue d'Estaing

Travaux réseaux télécommunications

janvier 2024 1 semaine

Indice 4/5

**ROYAT** 74

Parking Saint-Victor

Fouilles archéologiques

23 novembre 2023 4 mois

Indice 4/5

**DURTOL** 75

Rue de la Paix

Travaux réseaux d'eau

février 2024 5 semaines

Indice 1/5

**LÉGENDES DES CARTES TRAVAUX**

SECTEUR GÉOGRAPHIQUE		NUMÉRO DE CHANTIER	
Localisation des chantiers			
Nature des travaux			
Date de démarrage estimative	Durée estimative		
Impact sur les circulations : <b>RÉDUIT MODÉRÉ FORT TRÈS FORT</b>		Indice de confiance (date de début, durée, perturbation) par rapport à la date de réalisation de la Météo	

**le chantier**

Pendant les travaux, retrouvez toutes les informations utiles sur [clechantier.fr](http://clechantier.fr)

