

INTENSITÉ DES PERTURBATIONS


- 
RÉDUITE
- 
MODÉRÉE
- 
FORTE

Pour simplifier l'organisation technique des travaux, le tracé des futures lignes B et C a été découpé en 10 secteurs. Les différents chantiers sont présentés selon ces secteurs.


-  **SECTEURS LIGNE C**
-  **SECTEUR CENTRAL**
-  **SECTEURS LIGNE B**
-  **AMÉNAGEMENTS AUTRES LIGNES**

Information

Trêve hivernale (arrêt des chantiers) du 15 décembre au 8 janvier, dans l'hyper-centre de Clermont




Pendant les travaux, retrouvez toutes les informations utiles sur clechantier.fr











CENTRAL 16


 Rue Ballainvilliers
Avenue Vercingétorix

Fouilles archéologiques



 31 août 2023  5 mois





    Indice 5/5

PASTEUR 21

 Boulevard Pasteur

Aménagements autres lignes

 Fin octobre 2023  4 semaines

    Indice 2/5

ORADOU 22


 Entre le giratoire Flaubert
et la rue Pierre Doussinet

Renouvellement réseaux d'eau



 4 septembre 2023  9 mois





    Indice 4/5

BRÉZET 23


 Rue Jules Verne

Renouvellement réseaux d'eau


 18 septembre 2023  4 mois



    Indice 4/5

CENTRAL 25


 Boulevard Desaix

Renouvellement réseaux d'eau



 28 août 2023  5 semaines



    Indice 5/5

CENTRAL 26


 Avenue du Maréchal Joffre,
avenue Carnot (haut)

Renouvellement réseaux d'eau



 16 octobre 2023  4 mois





    Indice 4/5

CENTRAL 27

 Rue Blatin

Renouvellement réseaux d'eau

 25 septembre 2023  9 mois

    Indice 4/5

COURNON-CENTRE 28

 Rues Voltaire et Victor Hugo, avenue
de la Liberté depuis l'avenue du Pont

Renouvellement réseaux d'eau

 8 septembre 2023  17 semaines

    Indice 4/5

COURNON-CENTRE 29

 Avenue de la Libération entre l'avenue
des Dômes et l'avenue du Midi

Renouvellement réseaux d'eau

 28 août 2023  2 mois

    Indice 4/5

COURNON-CENTRE 30

 Avenue de la Libération entre l'avenue
du Midi et la rue du Lac

Renouvellement réseaux d'eau

 6 septembre 2023  4 mois

    Indice 4/5

CENTRAL 31

 Bd Desaix, rue G.Clémenceau,
rue du Maréchal Juin, Place Renoux

Travaux réseaux GRDF et télécommunications

 Mi-nov 2023  4 mois

    Indice 4/5

CENTRAL 32


 Rue du Maréchal Juin, place Renoux,
bd Desaix, carrefour Georges Clémenceau
et Maréchal de Lattre de Tassigny

Renouvellement réseaux d'eau



 16 octobre 2023  4 mois




    Indice 4/5

GARE 34

 Rue Auger

Travaux réseaux GRDF et télécommunications

 4 septembre 2023  13 semaines

    Indice 4/5

GARE 35

 Rue Auger
(y compris carrefour E. Michelin)

Renouvellement réseaux d'eau et autres réseaux

 20 octobre 2023  4 mois

    Indice 3/5

ORADOU 36

 Carrefour Fleury - rue de l'Oradou

Travaux réseaux (Enedis, télécommunications)

 4 septembre 2023  17 semaines

    Indice 3/5



BRÉZET 37

Rue Saint-Jean

Travaux réseaux GRDF

septembre 2023 6 semaines

Indice 5/5

ORADOU 38

Rue de l'Oradou

Travaux réseaux d'eau GRDF, Enedis et télécommunications

13 septembre 2023 15 mois

Indice 4/5

ERNEST CRISTAL 39

Boulevard Robert Schuman

Travaux réseaux GRDF et télécommunications

4 septembre 2023 5 mois

Indice 3/5

ERNEST CRISTAL 40

Avenue Ernest-Cristal

Travaux réseaux télécommunications

octobre 2023 6 mois

Indice 2/5

COURNON-CENTRE 41

Rue Voltaire, rue Victor-Hugo

Travaux réseaux GRDF

9 octobre 2023 23 semaines

Indice 3/5

COURNON-CENTRE 42

Avenue du Midi, avenue Foch et avenue Joffre

Travaux réseaux GRDF

5 septembre 2023 6 semaines

Indice 4/5

AULNAT 43

Rue Curie

Travaux réseaux d'eau Syndicat Basse Limagne

23 octobre 2023 3 semaines

Indice 2/5

CENTRAL 44

Avenue Carnot

Travaux réseaux télécommunications

25 septembre 2023 4 mois

Indice 4/5

GARE 45

Rue Lucie et Raymond Aubrac

Travaux réseaux GRDF et Enedis

23 octobre 2023 2 mois

Indice 3/5

GARE 46

Avenue de l'Union-Soviétique

Travaux réseaux (Enedis, télécommunications)

27 septembre 2023 3 mois

Indice 3/5

CENTRAL 47

Rue Ballainvilliers / carrefour Malfreyt

Renouvellement réseaux d'eau

18 septembre 2023 5 mois

Indice 5/5

ORADOU 48

Rue de l'Oradou entre le bd Fleury et rue de la Pradelle

Renouvellement réseaux d'eau

Novembre 2023 1 semaine

Indice 4/5

GARE 49

Rue Niel

Renouvellement réseaux d'eau et autres réseaux

9 octobre 2023 6 semaines

Indice 3/5

GARE 50

Avenue de l'Union-Soviétique / rue de Châteaudun

Travaux réseaux (Enedis, télécommunications)

9 octobre 2023 3 semaines

Indice 4/5

LÉGENDES DES CARTES TRAVAUX

SECTEUR GÉOGRAPHIQUE NUMÉRO DE CHANTIER

Localisation des chantiers

Nature des travaux

Date de démarrage estimative Durée estimative

Impact sur les circulations : RÉDUIT MODÉRÉ FORT TRÈS FORT

Indice de confiance (date de début, durée, perturbation) par rapport à la date de réalisation de la Météo

le chantier

Pendant les travaux, retrouvez toutes les informations utiles sur clechantier.fr

