

CENTRAL 02

 Cours Sablon, Avenue Carnot

Renouvellement réseau d'eau

 24 avril 2023  10 semaines

    Indice 5/5

CENTRAL 03

 Pl. Delille, pl. Salford, rue Godefroy de Bouillon, rue Bansac, bd. Trudaine, av. de Grande Bretagne et av. Charras

Aménagements autres lignes

 mars 2023  10 semaines

    Indice 5/5

CENTRAL 12

 Place Renoux

Archéologie

 mai 2023  7 semaines

    Indice 3/5

GARE 08

 Boulevard Saint-Jean

Intervention GRDF

 11 avril 2023  6 semaines

    Indice 5/5

ORADOU 09

 Rue du Rassat, rue des Courtiaux

Aménagements autres lignes

 3 avril 2023  2 semaines

    Indice 4/5

ORADOU 10

 Bd. Schuman entre la rue de l'Hermitage et le boulevard Flaubert

Renouvellement réseau d'eau

 24 avril 2023  20 semaines

    Indice 5/5

COURNON-CENTRE 11

 Avenue du Midi, avenue du Maréchal Joffre, avenue du Maréchal Foch, avenue de la Libération

Renouvellement réseau d'eau

 24 avril 2023  13 semaines

    Indice 5/5

MITTERRAND 01

 Boulevard François Mitterrand, avenue Vercingétorix

Aménagements autres lignes

 mai 2023  2 semaines

    Indice 3/5

CHÂTEAUDUN 04

 Rue de Châteaudun

Aménagements autres lignes

 mai 2023  2 semaines

    Indice 2/5

BLUM / GERGOVIA 05

 Avenue Léon Blum, boulevard Gergovia

Aménagements autres lignes

 mai 2023  5 semaines

    Indice 3/5

CARTOUCHERIE 06

 Rue de la Cartoucherie, rue de Vertaizon

Aménagements autres lignes

 mi-juin 2023  5 semaines

    Indice 2/5

PÉLISSIER 07

 Rue Péliissier

Aménagements autres lignes

 juin 2023  3 semaines

    Indice 3/5

LÉGENDES

SECTEUR GÉOGRAPHIQUE	NUMÉRO DE CHANTIER
 Localisation des chantiers	
Nature des travaux	
 Date de démarrage estimative	 Durée estimative
Impact sur les circulations : RÉDUIT MODÉRÉ FORT TRÈS FORT	
Indice de confiance (date de début, durée, perturbation) par rapport à la date de réalisation de la Météo	

 Pendant les travaux, retrouvez toutes les informations utiles sur clechantier.fr


