



INTENSITÉ DES PERTURBATIONS

- 
RÉDUITE
- 
MODÉRÉE
- 
FORTE

Pour simplifier l'organisation technique des travaux, le tracé des futures lignes B et C a été découpé en 10 secteurs. Les différents chantiers sont présentés selon ces secteurs.

-  **SECTEURS LIGNE C**
-  **SECTEUR CENTRAL**
-  **SECTEURS LIGNE B**
-  **AMÉNAGEMENTS AUTRES LIGNES**



Pendant les travaux, retrouvez toutes les informations utiles sur clechantier.fr




CENTRAL 16

Avenue Vercingétorix

Fouilles archéologiques

2 novembre 2023 6 mois

Indice 5/5

ORADOU 22

Entre la rue de Gantière et la rue Pierre Doussinet

Renouvellement réseaux d'eau

4 septembre 2023 9 mois

Indice 4/5

BRÉZET 23

Rue Jules Verne, rue Gutenberg, rue Cugnot, rue Képler

Travaux réseaux (Enedis, GRDF, télécommunications)

8 janvier 2024 4 mois

Indice 3/5

CENTRAL 27

Rue Blatin

Renouvellement réseaux d'eau et autres réseaux

25 septembre 2023 9 mois

Indice 4/5

CENTRAL 31

Bd Desaix, rue G.Clémenceau, rue du Maréchal Juin, Place Renoux

Travaux réseaux GRDF et télécommunications

8 janvier 2024 4 mois

Indice 3/5

CENTRAL 32

Rue du Maréchal Juin, Place Renoux, bd Desaix, carrefour Maréchal de Lattre de Tassigny / Saint-Genès

Renouvellement réseaux d'eau

16 octobre 2023 7 mois

Indice 4/5

GARE 34

Rue Auger

Travaux réseaux d'eau

23 octobre 2023 4 mois

Indice 4/5

ORADOU 36

Carrefour Fleury - rue de l'Oradou

Travaux réseaux télécommunications

4 septembre 2023 6 mois

Indice 4/5

BRÉZET 37

Rue Saint-Jean

Renouvellement réseaux d'eau, travaux réseau Enedis

4 décembre 2023 1 an

Indice 5/5

ORADOU 38

Rue de l'Oradou

Travaux réseaux d'eau, GRDF, Enedis et télécommunications

13 septembre 2023 15 mois

Indice 4/5

ERNEST CRISTAL 39

Boulevard Robert Schuman

Travaux réseaux GRDF, Enedis et télécommunications

8 janvier 2024 3 mois

Indice 3/5

COURNON-CENTRE 41

Rue Voltaire / rue Victor-Hugo

Travaux réseau GRDF

9 octobre 2023 4 mois

Indice 4/5

CENTRAL 44

Avenue Carnot

Travaux réseaux télécommunications

25 septembre 2023 4 mois

Indice 4/5

GARE 46

Avenue de l'Union-Soviétique

Travaux réseaux télécommunications

février 2024 3 semaines

Indice 3/5

LÉGENDES DES CARTES TRAVAUX

SECTEUR GÉOGRAPHIQUE **NUMÉRO DE CHANTIER**

Localisation des chantiers

Nature des travaux

Date de démarrage estimative Durée estimative

Impact sur les circulations : **RÉDUIT MODÉRÉ FORT TRÈS FORT**

Indice de confiance (date de début, durée, perturbation) par rapport à la date de réalisation de la Météo

le chantier

Pendant les travaux, retrouvez toutes les informations utiles sur clechantier.fr



CENTRAL 47

Rue Ballainvilliers / carrefour Malfreyt

Renouvellement réseaux d'eau

25 septembre 2023 6 mois

Indice 5/5

GARE 50

Avenue de l'Union-Soviétique / rue de Châteaudun

Travaux réseaux télécommunications

février 2024 1 semaine

Indice 3/5

GARE 52

Avenue de l'Union-Soviétique / rue Albert Elisabeth

Travaux réseau GRDF

8 janvier 2024 1 mois

Indice 4/5

GARE 54

Avenue Edouard Michelin (carrefour Auger - avenue de l'Union-Soviétique), rue Niel

Travaux réseau GRDF

8 janvier 2024 2 mois

Indice 4/5

ERNEST CRISTAL 55

Boulevard Robert Schuman

Travaux sur la trémie routière (transformation en bassin d'orage)

6 novembre 2023 1 an

Indice 5/5

GARE 56

Square Jeune Résistance

Renouvellement réseaux d'eau et autres réseaux

8 janvier 2024 4 mois

Indice 4/5

COURNON-CENTRE 58

Carrefour du boulevard Charles de Gaulle - avenue de la Gare

Renouvellement réseaux d'eau

15 janvier 2024 2 mois

Indice 4/5

COURNON-CENTRE 59

Boulevard Charles de Gaulle

Travaux réseau GRDF

5 février 2024 1 semaine

Indice 3/5

AULNAT 60

Rue du Soleil Levant - avenue Pierre de Coubertin

Travaux réseaux d'eau

29 janvier 2024 3 mois

Indice 4/5

AULNAT 61

Avenues Jean Jaurès - Saint-Exupéry rond-point avenue Coubertin

Travaux réseaux d'eau et télécommunications

avril 2024 1 an

Indice 2/5

ERNEST CRISTAL 62

Avenue Ernest-Cristal

Travaux réseaux GRDF et télécommunications

janvier 2024 3 mois

Indice 2/5

ERNEST CRISTAL 63

Giratoire Ernest-Cristal / boulevard Danielle Mitterrand

Travaux réseaux Enedis et télécommunications

janvier 2024 4 mois

Indice 2/5

ERNEST CRISTAL 64

Boulevard Danielle Mitterrand (ex rue de Sarliève)

Travaux réseaux d'eau et Enedis

février 2024 3 mois

Indice 2/5

COURNON 65

Giratoire avenue d'Aubière / avenue du Maréchal Leclerc

Travaux réseau GRDF

29 janvier 2024 7 semaines

Indice 3/5

LÉGENDES DES CARTES TRAVAUX

SECTEUR GÉOGRAPHIQUE NUMÉRO DE CHANTIER

Localisation des chantiers

Nature des travaux

Date de démarrage estimative Durée estimative

Impact sur les circulations : RÉDUIT MODÉRÉ FORT TRÈS FORT

Indice de confiance (date de début, durée, perturbation) par rapport à la date de réalisation de la Météo

le chantier

Pendant les travaux, retrouvez toutes les informations utiles sur clechantier.fr



COURNON-CENTRE 68

Avenue de la Liberté

Travaux réseaux télécommunications

11 janvier 2024 6 semaines

Indice 3/5

COURNON-CENTRE 69

Carrefours Victor Hugo-Edouard Herriot / Victor Hugo-Jean Moulin

Renouvellement réseaux d'eau et autres réseaux

janvier 2024 1 an

Indice 1/5

COURNON-CENTRE 70

Avenue de la Libération, entre les avenues Foch et Joffre

Travaux réseaux télécommunications

23 janvier 2024 2 semaines

Indice 3/5

CENTRAL 71

Rue du Maréchal Joffre / avenue Carnot (haut)

Renouvellement réseaux d'eau

16 janvier 2024 3 mois

Indice 3/5

ROYAT 74

Parking Saint-Victor

Fouilles archéologiques

23 novembre 2023 4 mois

Indice 4/5

DURTOL 75

Avenue de la Paix

Travaux réseaux d'eau et Enedis

29 janvier 2024 9 semaines

Indice 4/5

COURNON-CENTRE 76

Chemins des Toulaitis

Travaux réseaux télécommunications

avril 2024 1 semaine

Indice 2/5

COURNON-CENTRE 77

Carrefour entre les avenues de la Libération et du Midi (rond-point des notaires)

Travaux réseaux télécommunications

25 mars 2024 1 mois

Indice 2/5

COURNON-CENTRE 78

Avenue de la Libération (à hauteur du groupe scolaire)

Travaux réseau Enedis

18 mars 2024 2 semaines

Indice 3/5

CENTRAL 80

Rue Ballainvilliers

Travaux réseaux Enedis, GRDF, télécommunications

8 janvier 2024 5 mois

Indice 4/5

CENTRAL 81

Avenue Vercingétorix

Travaux réseaux Enedis, GRDF, télécommunications

5 février 2024 4 mois

Indice 1/5

GARE 82

Avenue de l'Union-Soviétique / rue de Châteaudun

Travaux réseau GRDF

8 janvier 2024 1 mois

Indice 3/5

GARE 83

rue Aubrac

Travaux réseaux d'eau et télécommunications

mars 2024 2 mois

Indice 1/5

BRÉZET 84

Rue des Chandots

Travaux réseaux d'eau, Enedis et télécommunications

8 janvier 2024 2 mois

Indice 2/5

LÉGENDES DES CARTES TRAVAUX

SECTEUR GÉOGRAPHIQUE **NUMÉRO DE CHANTIER**

Localisation des chantiers

Nature des travaux

Date de démarrage estimative Durée estimative

Impact sur les circulations : **RÉDUIT MODÉRÉ FORT TRÈS FORT**

Indice de confiance (date de début, durée, perturbation) par rapport à la date de réalisation de la Météo

le chantier

Pendant les travaux, retrouvez toutes les informations utiles sur clechantier.fr



ERNEST CRISTAL 85

Avenue Ernest-Cristal

Travaux réseaux d'eau

mars 2024 5 mois

Indice 1/5

COURNON 86

Avenue du Maréchal Leclerc

Travaux réseaux d'eau

22 avril 2024 2 mois

Indice 2/5

COURNON-CENTRE 87

Carrefour boulevard Charles de Gaulle - rue des Plaines

Renouvellement réseaux d'eau

15 avril 2024 2 semaines

Indice 2/5

COURNON-CENTRE 88

Rue des Plaines

Travaux réseaux télécommunications

mars 2024 1 semaine

Indice 1/5

COURNON-CENTRE 89

Allée des Sports

Travaux réseaux télécommunications

22 janvier 2024 2 semaines

Indice 3/5

AULNAT 90

Rue du Soleil Levant

Travaux réseaux GRDF

avril 2024 6 semaines

Indice 1/5

CENTRAL 91

Avenue Carnot

Travaux réseaux d'eau

21 janvier 2024 2 semaines

Indice 5/5

COURNON-CENTRE 92

Avenue de la Liberté

Travaux réseau Enedis

29 avril 2024 3 mois

Indice 1/5

LÉGENDES DES CARTES TRAVAUX

SECTEUR GÉOGRAPHIQUE		NUMÉRO DE CHANTIER
Localisation des chantiers		
Nature des travaux		
Date de démarrage estimative	Durée estimative	
Impact sur les circulations : RÉDUIT MODÉRÉ FORT TRÈS FORT		Indice de confiance (date de début, durée, perturbation) par rapport à la date de réalisation de la Météo

le chantier

Pendant les travaux, retrouvez toutes les informations utiles sur clechantier.fr

