



INTENSITÉ DES PERTURBATIONS

Pour simplifier l'organisation technique des travaux, le tracé des futures lignes B et C a été découpé en 10 secteurs. Les différents chantiers sont présentés selon ces secteurs.

-  RÉDUITE
-  MODÉRÉE
-  FORTE

-  SECTEURS LIGNE C
-  SECTEUR CENTRAL
-  SECTEURS LIGNE B
-  AMÉNAGEMENTS LIGNES



Pendant les travaux, retrouvez toutes les informations utiles sur clechantier.fr




+ d'infos sur les travaux d'inspiRe



Informations

Au printemps 2023, InspiRe est entré dans la phase des travaux préparatoires sur les réseaux souterrains d'électricité, de gaz, d'eaux, d'eaux usées ou encore de télécommunications situés sur le tracé des futures lignes de bus à haut niveau de service (B et C). Ces travaux sont indiqués au moyen du picto « ».

Le projet InspiRe bascule progressivement dans la phase d'aménagement et de chantier des futures lignes : construction des voies dédiées aux bus, réaménagement des voies existantes, aménagement des stations, aménagements urbains et paysagers. Ces travaux d'aménagement sont indiqués au moyen du picto « ».

Le détail et le calendrier de ces travaux d'aménagement de surface, leurs emprises et leurs impacts seront prochainement communiqués et disponibles sur le site du projet : <https://inspire-clermontmetropole.fr>

CENTRAL 16

Avenue Vercingétorix

Fouilles archéologiques

2 novembre 2023 6 mois

Indice 5/5

ORADOU 22

Entre la rue de la Fontaine du Bac et la rue Pierre Doussinet

Renouvellement réseaux d'eau

2 avril 2024 2 mois

Indice 5/5

BRÉZET 23

Rue Jules Verne

Travaux réseau télécommunications

juillet 2024 1 mois

Indice 1/5

CENTRAL 27

Rue Blatin

Renouvellement réseaux d'eau et autres réseaux

25 septembre 2023 9 mois

Indice 4/5

CENTRAL 32

Rue du Maréchal Juin, Place Renoux, carrefour Maréchal de Lattre de Tassigny / Saint-Genès

Renouvellement réseaux d'eau et autres réseaux

16 oct 23 8 mois Indice 4/5

Travaux d'aménagement programmés juillet 2024 14 mois

GARE 34

Rue Aubrac

Travaux réseaux télécommunications

avr 24 3 mois Indice 4/5

Travaux d'aménagement programmés juillet 2024 1 an

BRÉZET 37

Boulevard Saint-Jean

Renouvellement réseaux d'eau et Enedis

4 décembre 2023 1 an

Indice 5/5

ORADOU 38

Rue de l'Oradou

Travaux réseaux d'eau, GRDF, Enedis et télécommunications

13 septembre 2023 15 mois

Indice 4/5

ERNEST CRISTAL 39

Boulevard Robert Schuman

Travaux réseaux d'eau, GRDF, Enedis et télécommunications, travaux de transformation de la trémie routière en bassin d'orage

8 janvier 2024 6 mois

Indice 4/5

CENTRAL 44

Avenue Carnot - Cours Sablon

Travaux réseaux d'eau

25 sep 23 7 mois Indice 4/5

Travaux d'aménagement programmés juillet 2024 1 an

AULNAT 61

Avenues Jean Jaurès - Saint-Exupéry rond-point avenue Coubertin

Renouvellement réseaux d'eau et autres réseaux

avril 2024 1 an

Indice 3/5

LÉGENDES DES CARTES TRAVAUX

SECTEUR GÉOGRAPHIQUE		NUMÉRO DE CHANTIER
	Localisation des chantiers	
	Nature des travaux	
	Date	Impact sur les circulations : RÉDUIT MODÉRÉ FORT TRÈS FORT
	Durée	
	Travaux d'aménagement programmés	
	date	durée

(date de début, durée, perturbation) par rapport à la date de réalisation de la Météo

le chantier

Pendant les travaux, retrouvez toutes les informations utiles sur clechantier.fr



ERNEST CRISTAL 62

Avenue Ernest-Cristal

Renouvellement réseaux d'eau et autres réseaux

mars 2024 5 mois

Indice 3/5

ERNEST CRISTAL 64

Boulevard Danielle Mitterrand (ex rue de Sarliève)

Travaux réseaux d'eau et Enedis

fev 24 3 mois Indice 4/5

Travaux d'aménagement programmés juin 2024 6 mois

ROYAT 74

Parking Saint-Victor

Fouilles archéologiques (phase 2), travaux de réaménagement du parking et des stations de bus

avril 2024 1 an

Indice 5/5

DURTOL 75

Avenue de la Paix

Travaux réseaux Enedis et télécommunications

15 avril 2024 3 mois

Indice 5/5

COURNON-CENTRE 77

Carrefour entre les avenues de la Libération et du Midi (rond-point des notaires)

Travaux réseaux Enedis et télécommunications

21 mai 2024 2 mois

Indice 3/5

CENTRAL 80

Rue Ballainvilliers

Travaux réseaux Enedis, GRDF, télécommunications

8 jan 24 5 mois Indice 4/5

Travaux d'aménagement programmés juillet 2024 14 mois

CENTRAL 81

Avenue Vercingétorix

Renouvellement réseaux d'eau et autres réseaux

5 février 2024 4 mois

Indice 5/5

AULNAT 90

Rue du Soleil Levant

Travaux réseaux GRDF

avril 2024 2 mois

Indice 5/5

COURNON-CENTRE 92

Avenue de la Liberté

Travaux réseaux Enedis et télécommunications

6 juin 2024 1 mois

Indice 2/5

ERNEST CRISTAL 94

Carrefour du boulevard Danielle Mitterrand (ex rue de Sarliève) - rue du Bois Joli

Travaux réseaux d'eau et GRDF

mai 2024 2 mois

Indice 3/5

COURNON 96

Avenue de la Libération, entre les avenues Clémenceau et Dômes

Travaux réseaux Enedis et télécommunications

29 avril 2024 1 mois

Indice 5/5

COURNON 98

Avenue Joffre

Travaux réseaux télécommunications

13 mai 2024 2 semaines

Indice 4/5

COURNON 99

Avenue Foch

Travaux réseau Enedis

24 mai 2024 2 semaines

Indice 4/5

COURNON-CENTRE 100

Carrefour rue Victor Hugo / boulevard Jean Moulin

Renouvellement réseaux d'eau

juin 2024 3 mois

Indice 3/5

LÉGENDES DES CARTES TRAVAUX

SECTEUR GÉOGRAPHIQUE **NUMÉRO DE CHANTIER**

Localisation des chantiers

Nature des travaux

Date Impact sur les circulations : **RÉDUIT MODÉRÉ FORT TRÈS FORT** Indice de confiance

Travaux d'aménagement programmés date durée (date de début, durée, perturbation) par rapport à la date de réalisation de la Météo

le chantier

Pendant les travaux, retrouvez toutes les informations utiles sur clechantier.fr



COURNON-CENTRE 101

Chemin des Toulait

Renouvellement réseaux d'eau et Enedis

juin 2024 3 mois

Indice 3/5

CENTRAL 104

Rue du Maréchal Joffre / avenue Carnot (haut)

Travaux réseaux Enedis, GRDF, télécommunications

2 avr 24
14 sem Indice 4/5

Travaux d'aménagement programmés juillet 2024 14 mois

GARE 105

Square Jeune Résistance

Travaux d'aménagement

mai 2024 18 mois

Indice 3/5

GARE 106

Avenue de l'Union-Soviétique

Travaux d'aménagement

mai 2024 14 mois

Indice 2/5

ERNEST CRISTAL 108

Avenue Ernest Cristal (pont de l'Artière)

Travaux d'aménagement

13 mai 2024 5 mois

Indice 4/5

COURNON 110

Avenue d'Aubière / avenue du Maréchal Leclerc

Travaux réseaux d'eau et télécommunications

3 juin 2024 3 mois

Indice 4/5

COURNON-CENTRE 111

Avenue de la Libération (de l'avenue du Midi à la place Gardet)

Travaux d'aménagement

28 juin 2024 7 mois

Indice 3/5

COURNON-CENTRE 114

Rue Voltaire

Travaux réseau Enedis

17 juin 2024 1 mois

Indice 2/5

CHAMALIÈRES 115

Avenue de Royat

Travaux d'enfouissement d'une multitubulaire

mai 2024 4 mois

Indice 4/5

GARE 116

Rue Auger - rue Estaing

Travaux réseaux télécommunications

avril 2024 6 semaines

Indice 5/5

BRÉZET 117

Rue Gutenberg

Travaux réseaux d'eau et Enedis

juillet 2024 6 mois

Indice 1/5

BRÉZET 118

Rond-point du Brézet

Renouvellement réseaux d'eau

juin 2024 2 mois

Indice 1/5

ORADOU 119

Entre la rue de la Gantière et le boulevard Flaubert

Travaux réseaux Enedis, GRDF, télécommunications

mai 2024 2 mois

Indice 1/5

ORADOU 120

Carrefour Flaubert-Schuman

Travaux réseaux Enedis, GRDF, télécommunications

juillet 2024 3 mois

Indice 1/5

LÉGENDES DES CARTES TRAVAUX

SECTEUR GÉOGRAPHIQUE		NUMÉRO DE CHANTIER
		Localisation des chantiers
Nature des travaux		
	Date	Impact sur les circulations : RÉDUIT MODÉRÉ FORT TRÈS FORT
	Durée	
	Date	Indice de confiance
	Durée	
Travaux d'aménagement programmés		
date		durée
<small>(date de début, durée, perturbation) par rapport à la date de réalisation de la Météo</small>		

le chantier

Pendant les travaux, retrouvez toutes les informations utiles sur clechantier.fr



COURNON - CENTRE 121

Rue Victor-Hugo

Travaux réseaux d'eau et Enedis

31 mai 2024 | 11 semaines

Indice 2/5

COURNON - CENTRE 122

Avenue Jules Ferry

Travaux réseaux Enedis, GRDF, télécommunications

mai 2024 | 3 mois

Indice 2/5

DURTOL OUEST 123

Boulevard Berthelot

Travaux d'aménagement

juillet 2024 | 14 mois

Indice 1/5

ORADOU 124

Rue de l'Oradou (entre les rues de Médecis et de la Crouzille)

Travaux d'aménagement

juin 2024 | 8 mois

Indice 4/5

GARE 125

Rue Anatole France

Aménagement autres lignes

3 juin 2024 | 3 mois

Indice 4/5

GARE 126

Rue de Chanteranne (avenue de la République, avenue Fernand Forest)

Aménagement autres lignes

1 juillet 2024 | 1 mois

Indice 3/5

GARE 127

Avenue Edouard Michelin

Aménagement autres lignes

3 juin 2024 | 3 mois

Indice 4/5

GARE 128

Rues Guynemer et Pré la Reine

Aménagement autres lignes

juillet 2024 | 2 semaines

Indice 4/5

GARE 129

Rues des Paulines et de la Cartoucherie

Aménagement autres lignes

3 juin 2024 | 10 semaines

Indice 4/5

GARE 130

Rue de Vertaizon

Aménagement autres lignes

6 juin 2024 | 3 semaines

Indice 4/5

GARE 131

Quai parc SNCF

Aménagement autres lignes

juillet 2024 | 2 semaines

Indice 4/5

BRÉZET 132

avenue de l'Agriculture

Aménagement autres lignes

3 juin 2024 | 3 semaines

Indice 4/5

COURNON 133

Avenue Charles de Gaulle

Aménagement autres lignes

3 juin 2024 | 1 mois

Indice 4/5

COURNON 134

Avenues des Dômes et Clémenceau

Aménagement autres lignes

18 juillet 2024 | 2 semaines

Indice 4/5

LÉGENDES DES CARTES TRAVAUX

SECTEUR GÉOGRAPHIQUE		NUMÉRO DE CHANTIER
		Localisation des chantiers
Nature des travaux		
	Date	Impact sur les circulations : RÉDUIT MODÉRÉ FORT TRÈS FORT
	Durée	
	Date	Indice de confiance
	Durée	
Travaux d'aménagement programmés		
	date	durée
(date de début, durée, perturbation) par rapport à la date de réalisation de la Météo		

le chantier

Pendant les travaux, retrouvez toutes les informations utiles sur clechantier.fr

