






INTENSITÉ DES PERTURBATIONS


- 
RÉDUITE
- 
MODÉRÉE
- 
FORTE

Pour simplifier l'organisation technique des travaux, le tracé des futures lignes B et C a été découpé en 10 secteurs. Les différents chantiers sont présentés selon ces secteurs.

-  **SECTEURS LIGNE C**
-  **SECTEURS LIGNE B**
-  **SECTEUR CENTRAL**
-  **AMÉNAGEMENTS AUTRES LIGNES**



Pendant les travaux, retrouvez toutes les informations utiles sur clechantier.fr




CENTRAL 01

Cours Sablon, Avenue Carnot

Renouvellement réseaux d'eau

24 avril 2023 14 semaines

Indice 5/5

CENTRAL 11

Boulevard Desaix, rue de la Tour d'Auvergne, rue Saint-Esprit

Intervention GRDF

02 mai 2023 10 semaines

Indice 5/5

CENTRAL 25

Boulevard Desaix

Renouvellement réseaux d'eau

septembre 2023 5 semaines

Indice 2/5

CENTRAL 17

Rue Ballainvilliers

Suite de l'aménagement de la terrasse du FRAC

21 août 2023 3 semaines

Indice 4/5

CENTRAL 24

Rue Ballainvilliers

Renouvellement réseaux d'eau

septembre 2023 19 semaines

Indice 2/5

CENTRAL 26

Avenue du Maréchal Joffre, Avenue Carnot (haut)

Renouvellement réseaux d'eau

septembre 2023 15 semaines

Indice 2/5

CENTRAL 27

Rue Blatin

Renouvellement réseaux d'eau

septembre 2023 26 semaines

Indice 4/5

CENTRAL 16

Rue Ballainvilliers Avenue Vercingétorix

Fouilles archéologiques

septembre 2023 34 semaines

Indice 3/5

GARE 19

Carrefour avenue de l'Italie / Avenue de l'Union Soviétique

Renouvellement réseaux d'eau

31 juillet 2023 6 semaines

Indice 3/5

GARE 18

Avenue de l'Union Soviétique entre la rue de Châteaudun et la rue Jeanne d'Arc

Renouvellement réseaux d'eau

24 juillet 2023 5 semaines

Indice 3/5

BRÉZET 13

Rue Gutenberg, rue Nicolas Joseph Cugnot

Interventions GRDF

03 juillet 2023 4 semaines

Indice 4/5

BRÉZET 23

Rue Jules Verne

Renouvellement réseaux d'eau


septembre 2023 19 semaines

Indice 4/5

LÉGENDES

SECTEUR GÉOGRAPHIQUE	NUMÉRO DE CHANTIER
Localisation des chantiers	
Nature des travaux	
Date de démarrage estimative	Durée estimative
Impact sur les circulations : RÉDUIT MODÉRÉ FORT TRÈS FORT	
Indice de confiance (date de début, durée, perturbation) par rapport à la date de réalisation de la Météo	

Pendant les travaux, retrouvez toutes les informations utiles sur clechantier.fr



ORADOU 02

Bd. Schuman entre la rue de l'Hermitage et le boulevard Flaubert

Renouvellement réseaux d'eau

24 avril 2023 22 semaines

Indice 5/5

ORADOU 22

Entre le giratoire Flaubert et la rue Doussinet

Renouvellement réseaux d'eau

25 septembre 2023 37 semaines

Indice 2/5

ERNEST CRISTAL 15

Boulevard Robert Schuman

Renouvellement réseaux d'eau

03 juillet 2023 6 semaines

Indice 4/5

COURNON-CENTRE 03

Avenue du Midi, avenue du Maréchal Joffre, avenue du Maréchal Foch, avenue de la Libération

Renouvellement réseaux d'eau

24 avril 2023 13 semaines

Indice 5/5

COURNON-CENTRE 10

Avenue de la Liberté entre l'avenue du Pont et la place Joseph Gardet

Renouvellement réseaux d'eau

22 mai 2023 14 semaines

Indice 5/5

COURNON-CENTRE 14

Rue des Fusillés de Vingré, avenue de la Libération

Renouvellement réseaux d'eau

10 juillet 2023 5 semaines

Indice 4/5

COURNON-CENTRE 20

Rue du Lac, avenue Clémenceau, avenue des Dômes, avenue du Livradois

Aménagements autres lignes

mi-juillet 2023 4 semaines

Indice 3/5

COURNON-CENTRE 28

Rues Voltaire et Victor Hugo, avenue de la Liberté depuis l'avenue du Pont

Renouvellement réseaux d'eau

28 août 2023 17 semaines

Indice 4/5

COURNON-CENTRE 29

Avenue de la Libération entre l'avenue des Dômes et l'avenue du Midi

Renouvellement réseaux d'eau

28 août 2023 16 semaines

Indice 4/5

COURNON-CENTRE 30

Avenue de la Libération entre l'avenue du Midi et la rue du Lac

Renouvellement réseaux d'eau

6 septembre 2023 16 semaines

Indice 4/5

PÉLISSIER 07

Avenue de la République, rue de Niel, rue Péliissier

Aménagements autres lignes

23 juin 2023 5 semaines

Indice 4/5

CHÂTEAUDUN 05

Rue de Châteaudun

Aménagements autres lignes

mi-juillet 2023 2 semaines

Indice 2/5

LÉGENDES

SECTEUR GÉOGRAPHIQUE	NUMÉRO DE CHANTIER
Localisation des chantiers	
Nature des travaux	
Date de démarrage estimative	Durée estimative
Impact sur les circulations : RÉDUIT MODÉRÉ FORT TRÈS FORT	
Indice de confiance (date de début, durée, perturbation) par rapport à la date de réalisation de la Météo	

Pendant les travaux, retrouvez toutes les informations utiles sur clechantier.fr



CARTOUCHERIE 06

Rue de la Cartoucherie, rue Saint-Rames

Aménagements autres lignes

10 juillet 2023 3 semaines

Indice 3/5

FLEURY 08

Boulevard Fleury

Aménagements autres lignes

fin juin 2023 3 semaines

Indice 4/5

LAFAYETTE 09

Boulevard Lafayette, boulevard Léon Malfreyt, rue Lagarlaye

Aménagements autres lignes

15 mai 2023 8 semaines

Indice 4/5

COURS SABLON 12

Cours Sablon

Aménagements autres lignes

30 mai 2023 8 semaines

Indice 4/5

PASTEUR 21

Boulevard Pasteur

Aménagements autres lignes

fin juillet 2023 4 semaines

Indice 3/5

MITTERRAND 04

Boulevard François Mitterrand

Aménagements autres lignes

05 juin 2023 10 semaines

Indice 4/5

LÉGENDES

SECTEUR GÉOGRAPHIQUE	NUMÉRO DE CHANTIER
Localisation des chantiers	
Nature des travaux	
Date de démarrage estimative	Durée estimative
Impact sur les circulations : RÉDUIT MODÉRÉ FORT TRÈS FORT	
Indice de confiance (date de début, durée, perturbation) par rapport à la date de réalisation de la Météo	

INFORMATIONS

En raison de travaux sur le viaduc Saint-Jacques et sur la plateforme du tramway, la ligne A sera substituée par des bus du 25 juillet au 25 août 2023. Suivez le site T2C pour le détail de la ligne de substitution et le site du SMTAC pour connaître les travaux pouvant impacter la circulation le long du tracé.

le chantier

Pendant les travaux, retrouvez toutes les informations utiles sur clechantier.fr

