

### INTENSITÉ DES PERTURBATIONS

Pour simplifier l'organisation technique des travaux, le tracé des futures lignes B et C a été découpé en 10 secteurs. Les différents chantiers sont présentés selon ces secteurs.

-  RÉDUITE
-  MODÉRÉE
-  FORTE

-  SECTEURS LIGNE C
-  SECTEUR CENTRAL
-  SECTEURS LIGNE B
-  AMÉNAGEMENTS AUTRES LIGNES

### Information

Trêve hivernale (arrêt des chantiers) du 15 décembre au 8 janvier, dans l'hyper-centre de Clermont-Ferrand et de Cournon-d'Auvergne



Pendant les travaux, retrouvez toutes les informations utiles sur [clechantier.fr](http://clechantier.fr)



+ d'infos sur les travaux d'inspiRe



**CENTRAL** 16

 Avenue Vercingétorix

Fouilles archéologiques



 2 novembre 2023  6 mois


    Indice 5/5

**ORADOU** 22


 Entre le giratoire Flaubert et la rue Pierre Doussinet

Renouvellement réseaux d'eau



 4 septembre 2023  9 mois





    Indice 4/5

**BRÉZET** 23

 Rue Jules Verne, rue Gutenberg, rue Cugnot, rue Képler

Travaux réseaux (Enedis, GRDF, télécommunications)


 8 janvier 2024  4 mois

    Indice 3/5

**CENTRAL** 26


 Avenue du Maréchal Joffre, avenue Carnot (haut)

Renouvellement réseaux d'eau



 23 octobre 2023  4 mois





    Indice 4/5

**CENTRAL** 27

 Rue Blatin

Renouvellement réseaux d'eau

 25 septembre 2023  9 mois

    Indice 4/5

**CENTRAL** 31

 Bd Desaix, rue G.Clémenceau, rue du Maréchal Juin, Place Renoux

Travaux réseaux GRDF et télécommunications

 8 janvier 2024  4 mois

    Indice 3/5

**CENTRAL** 32


 Rue du Maréchal Juin, place Renoux, bd Desaix, carrefour Georges Clémenceau et Maréchal de Lattre de Tassigny

Renouvellement réseaux d'eau



 16 octobre 2023  7 mois





    Indice 4/5

**GARE** 34

 Rue Auger

Travaux réseaux d'eau

 23 octobre 2023  4 mois

    Indice 4/5

**ORADOU** 36


 Carrefour Fleury - rue de l'Oradou

Travaux réseaux télécommunications



 4 septembre 2023  6 mois





    Indice 4/5

**BRÉZET** 37


 Boulevard Saint-Jean

Renouvellement réseaux d'eau



 4 décembre 2023  1 an





    Indice 5/5

**ORADOU** 38


 Rue de l'Oradou

Travaux réseaux GRDF, Enedis et télécommunications



 13 septembre 2023  15 mois





    Indice 4/5

**ERNEST CRISTAL** 39

 Boulevard Robert Schuman

Travaux réseaux Enedis et télécommunications



 8 janvier 2024  1 mois




    Indice 3/5

**COURNON-CENTRE** 41


 Rue Voltaire

Travaux réseau GRDF



 9 octobre 2023  4 mois


    Indice 4/5

**CENTRAL** 44


 Avenue Carnot

Travaux réseaux télécommunications

 25 septembre 2023  4 mois

    Indice 4/5

**GARE** 45

 Rue Lucie et Raymond Aubrac

Travaux réseau GRDF

 23 octobre 2023  3 mois

    Indice 5/5

 **le chantier**

Pendant les travaux, retrouvez toutes les informations utiles sur [clechantier.fr](http://clechantier.fr)




**GARE** 46

Avenue de l'Union-Soviétique

Travaux réseaux télécommunications

février 2024 3 semaines

Indice 3/5

**CENTRAL** 47

Rue Ballainvilliers / carrefour Malfreyt

Renouvellement réseaux d'eau

25 septembre 2023 6 mois

Indice 5/5

**GARE** 50

Avenue de l'Union-Soviétique / rue de Châteaudun

Travaux réseaux télécommunications

février 2024 1 semaine

Indice 2/5

**GARE** 52

Avenue de l'Union-Soviétique / rue Albert Elisabeth

Travaux réseau GRDF

8 janvier 2024 1 mois

Indice 4/5

**GARE** 54

Avenue Edouard Michelin (carrefour Auger - avenue de l'Union-Soviétique), rue Niel

Travaux réseau GRDF

8 janvier 2024 2 mois

Indice 4/5

**ERNEST CRISTAL** 55

Boulevard Robert Schuman

Travaux sur la trémie routière (transformation en bassin d'orage)

6 novembre 2023 1 an

Indice 5/5

**GARE** 56

Square Jeune Résistance

Renouvellement réseaux d'eau et autres réseaux

8 janvier 2024 4 mois

Indice 4/5

**COURNON-CENTRE** 58

Carrefour du boulevard Charles de Gaulle - avenue de la Gare

Renouvellement réseaux d'eau

15 janvier 2024 2 mois

Indice 4/5

**COURNON-CENTRE** 59

Avenue Charles de Gaulle

Travaux réseau GRDF

février 2024 1 semaine

Indice 3/5

**AULNAT** 60

Rue du Soleil Levant - rue Curie - avenue Pierre de Coubertin

Travaux réseaux d'eau

29 janvier 2024 3 mois

Indice 4/5

**AULNAT** 61

Avenues Jean Jaurès - Saint-Exupéry

Travaux réseaux d'eau

mars 2024 6 mois

Indice 1/5

**ERNEST CRISTAL** 62

Avenue Ernest-Cristal

Travaux réseaux GRDF et télécommunications

janvier 2024 3 mois

Indice 3/5

**ERNEST CRISTAL** 63

Giratoire Ernest-Cristal / boulevard Danielle Mitterrand

Travaux réseaux Enedis et télécommunications

janvier 2024 4 mois

Indice 2/5

**ERNEST CRISTAL** 64

Boulevard Danielle Mitterrand (ex rue de Sarliève)

Travaux réseaux d'eau

février 2024 2 mois

Indice 2/5

**LÉGENDES DES CARTES TRAVAUX**

SECTEUR GÉOGRAPHIQUE		NUMÉRO DE CHANTIER	
	Localisation des chantiers		
Nature des travaux			
	Date de démarrage estimative		Durée estimative
Impact sur les circulations : <b>RÉDUIT MODÉRÉ FORT TRÈS FORT</b>			Indice de confiance (date de début, durée, perturbation) par rapport à la date de réalisation de la Météo

**le chantier**

Pendant les travaux, retrouvez toutes les informations utiles sur [clechantier.fr](http://clechantier.fr)



**COURNON** 65

Giratoire avenue d'Aubière / avenue du Maréchal Leclerc

Travaux réseau GRDF

29 janvier 2024 10 semaines

Indice 3/5

**COURNON-CENTRE** 68

Avenue de la Liberté

Travaux réseaux télécommunications

5 février 2024 1 mois

Indice 3/5

**COURNON-CENTRE** 69

Carrefours Victor Hugo-Edouard Herriot / Victor Hugo-Jean Moulin

Travaux réseaux GRDF et télécommunications

janvier 2024 3 mois

Indice 1/5

**COURNON-CENTRE** 70

Avenue de la Libération, entre les avenues Foch et Joffre

Travaux réseaux télécommunications

23 janvier 2024 2 semaines

Indice 3/5

**CENTRAL** 71

Rue du Maréchal Joffre

Renouvellement réseaux d'eau

février 2024 2 mois

Indice 1/5

**GARE** 73

rue d'Estaing

Travaux réseaux télécommunications

15 janvier 2024 1 semaine

Indice 4/5

**ROYAT** 74

Parking Saint-Victor

Fouilles archéologiques

23 novembre 2023 4 mois

Indice 4/5

**DURTOL** 75

Avenue de la Paix

Travaux réseaux d'eau

22 janvier 2024 9 semaines

Indice 3/5

**COURNON-CENTRE** 76

Chemins des Toulait

Travaux réseaux télécommunications

fin février 1 semaine

Indice 2/5

**COURNON-CENTRE** 77

Carrefour entre les avenues de la Libération et du Midi (rond-point des notaires)

Travaux réseaux télécommunications

25 mars 2024 2 semaines

Indice 2/5

**COURNON-CENTRE** 78

Avenue de la Libération (rue du Sancy)

Travaux réseaux télécommunications

9 janvier 2024 3 semaines

Indice 3/5

**COURNON-CENTRE** 79

Avenue de la Libération (à hauteur du groupe scolaire)

Travaux réseau Enedis

18 mars 2024 2 semaines

Indice 2/5

**CENTRAL** 80

Rue Ballainvilliers

Travaux réseaux Enedis, GRDF, télécommunications

8 janvier 2024 5 mois

Indice 4/5

**LÉGENDES DES CARTES TRAVAUX**

SECTEUR GÉOGRAPHIQUE		NUMÉRO DE CHANTIER	
Localisation des chantiers			
Nature des travaux			
Date de démarrage estimative	Durée estimative		
Impact sur les circulations : <b>RÉDUIT MODÉRÉ FORT TRÈS FORT</b>		Indice de confiance (date de début, durée, perturbation) par rapport à la date de réalisation de la Météo	

**le chantier**

Pendant les travaux, retrouvez toutes les informations utiles sur [clechantier.fr](http://clechantier.fr)

