



INTENSITÉ DES PERTURBATIONS

- RÉDUITE
- MODÉRÉE
- FORTE

Pour simplifier l'organisation technique des travaux, le tracé des futures lignes B et C a été découpé en 10 secteurs. Les différents chantiers sont présentés selon ces secteurs.

- SECTEURS LIGNE C
- SECTEUR CENTRAL
- SECTEURS LIGNE B
- AMÉNAGEMENTS LIGNES



le chantier

Pendant les travaux, retrouvez toutes les informations utiles sur clechantier.fr



+ d'infos sur les travaux d'inspiRe



Informations

Au printemps 2023, InspiRe est entré dans la phase des travaux préparatoires sur les réseaux souterrains d'électricité, de gaz, d'eaux, d'eaux usées ou encore de télécommunications situés sur le tracé des futures lignes de bus à haut niveau de service (B et C). Ces travaux sont indiqués au moyen du picto « ».

Le projet InspiRe bascule progressivement dans la phase d'aménagement et de chantier des futures lignes : construction des voies dédiées aux bus, réaménagement des voies existantes, aménagement des stations, aménagements urbains et paysagers. Ces travaux d'aménagement sont indiqués au moyen du picto « ».

Le détail et le calendrier de ces travaux d'aménagement de surface, leurs emprises et leurs impacts sont disponibles sur le site du projet : inspire-clermontmetropole.fr, selon l'avancement des chantiers.

CENTRAL 27a

Avenue Franklin Roosevelt

Renouvellement réseaux d'eau et autres réseaux

fin septembre 2024 1 an

Indice 1/5

CENTRAL 27b

Rue Blatin Ouest

Travaux d'aménagement

fin septembre 2024 1 an

Indice 2/5

CENTRAL 27c

Rue Blatin Est

Travaux d'aménagement

22 juillet 2024 1 an

Indice 4/5

CENTRAL 32

Rue du Maréchal Juin, Place Renoux, carrefour Maréchal de Lattre de Tassigny / Saint-Genès

Travaux d'aménagement

1^{er} juillet 2024 1 an

Indice 4/5

GARE 34

Rue Aubrac

Travaux d'aménagement

29 juillet 2024 14 mois

Indice 4/5

BRÉZET 37

Boulevard Saint-Jean

Renouvellement réseaux d'eau

4 décembre 2023 1 an

Indice 5/5

ORADOU 38

Rue de l'Oradou

Travaux réseaux d'eau, GRDF, Enedis et télécommunications

13 septembre 2023 15 mois

Indice 4/5

ERNEST CRISTAL 39

Boulevard Robert Schuman

Travaux réseaux d'eau, GRDF, Enedis et télécommunications, travaux de transformation de la trémie routière en bassin d'orage

8 janvier 24 11 mois Indice 5/5

Démarrage des travaux d'aménagement novembre 2024 12 mois

CENTRAL 44

Avenue Carnot

Travaux d'aménagement

25 juillet 2024 1 an

Indice 4/5

AULNAT 61

Avenues Jean Jaurès - Saint-Exupéry rond-point avenue Coubertin

Renouvellement réseaux d'eau et autres réseaux

avril 2024 1 an

Indice 5/5

ERNEST CRISTAL 62

Avenue Ernest-Cristal

Renouvellement réseaux d'eau et autres réseaux

mars 24 8 mois Indice 4/5

Démarrage des travaux d'aménagement octobre 2024 12 mois

LÉGENDES DES CARTES TRAVAUX

SECTEUR GÉOGRAPHIQUE		NUMÉRO DE CHANTIER	
		Localisation des chantiers	
Nature des travaux			
	Date	Impact sur les circulations :	Indice de confiance
	Durée	RÉDUIT MODÉRÉ FORT TRÈS FORT	
	Travaux d'aménagement programmés		
	date	durée	
Date de début et durée connues à la date de réalisation de la Météo			

Travaux préparatoires
 Travaux aménagements

le chantier

Pendant les travaux, retrouvez toutes les informations utiles sur lechantier.fr



COURNON - GRANDE HALLE 64

 Boulevard Danielle Mitterrand

Travaux d'aménagement

 24 juin 2024  4 mois

    Indice 5/5

ROYAT 74

 Parking Saint-Victor

Fouilles archéologiques (phase 2) - Démarrage des travaux de réaménagement du parking et des stations de bus (septembre)

 avril 2024  1 an

    Indice 5/5

CENTRAL 80

 Rue Ballainvilliers

Travaux d'aménagement

 27 juillet 2024  14 mois

    Indice 4/5

CENTRAL 81

 Avenue Vercingétorix

Travaux réseau GRDF

 17 juin 24  4 mois     Indice 5/5

 Démarrage des travaux d'aménagement septembre 2024  12 mois

COURNON - CENTRE 92

 Avenue de la Liberté - avenue du Pont

Travaux réseaux Enedis, TE63 et télécommunications

 17 juin 24  5 mois     Indice 3/5

 Démarrage des travaux d'aménagement septembre 2024  6 mois

COURNON - CENTRE 100

 Carrefour Victor Hugo - Jean Moulin, et avenues de l'Allier et Edouard Herriot

Renouvellement réseaux d'eau

 3 juin 2024  4 mois

    Indice 3/5

CENTRAL 104

 Rue du Maréchal Joffre / avenue Carnot (haut)

Travaux d'aménagement

 20 septembre 2024  1 an

    Indice 4/5

GARE 105

 Square Jeune Résistance

Travaux d'aménagement

 août 2024  18 mois

    Indice 4/5

GARE 106

 Avenue de l'Union-Soviétique

Travaux d'aménagement

 29 mai 2024  7 mois

    Indice 2/5

ERNEST CRISTAL 108

 Avenue Ernest Cristal (pont de l'Artière)

Travaux d'aménagement

 10 juin 2024  5 mois

    Indice 5/5

COURNON - GRANDE HALLE 110

 Avenue d'Aubière / avenue du Maréchal Leclerc

Travaux réseaux d'eau et télécommunications

 3 juin 2024  7 mois

    Indice 2/5

COURNON - CENTRE 111a

 Avenue de la Libération (de l'avenue du Midi à la place Gardet)

Travaux d'aménagement

 22 juillet 2024  7 mois

    Indice 4/5

COURNON - CENTRE 111b

 Avenue de la Libération (de l'avenue Georges Clémenceau à l'avenue du Midi)

Travaux d'aménagement

 26 août 2024  7 mois

    Indice 4/5

COURNON - CENTRE 114

 Rue Voltaire

Travaux réseaux Enedis, TE63 et télécommunications

 24 juin 2024  6 mois

    Indice 4/5

CHAMALIÈRES 115

 Avenue de Royat

Travaux d'aménagement

 21 mai 2024  4 mois

    Indice 5/5



Pendant les travaux, retrouvez toutes les informations utiles sur clechantier.fr




GARE 116

Rue Auger

Travaux d'aménagement

septembre 2024 14 mois

Indice 3/5

BRÉZET 117

Rue Gutenberg

Travaux réseaux d'eau, Enedis et télécommunications

2 septembre 2024 6 mois

Indice 3/5

ORADOU 120

Carrefour Flaubert-Schuman

Travaux d'aménagement

29 juillet 2024 7 mois

Indice 4/5

COURNON - CENTRE 122

Avenue Jules Ferry

Travaux d'aménagement

22 juillet 2024 5 mois

Indice 3/5

OUEST - DURTOL 123

Boulevard Berthelot - avenue Bergougnan

Travaux d'aménagement

1^{er} juillet 2024 5 mois

Indice 3/5

ORADOU 124

Rue de l'Oradou (entre les rues de Médicis et de la Crouzille)

Travaux d'aménagement

17 juin 2024 7 mois

Indice 4/5

COURNON - CENTRE 133

Boulevard Charles de Gaulle

Travaux réseau Enedis

octobre 2024 2 semaines

Indice 2/5

COURNON - CENTRE 135

Avenue Jules Ferry

Travaux de construction de locaux d'exploitation

27 mai 2024 4 mois

Indice 5/5

OUEST - DURTOL 136

Avenue de la Paix

Travaux de construction du parking du terminus et de locaux d'exploitation

juillet 2024 9 mois

Indice 4/5

GARE 137

Rue des Chandlots (résidence Saint-Jean)

Travaux d'aménagement

mai 2024 6 mois

Indice 4/5

COURNON - GRANDE HALLE 140

Boulevard Danielle Mitterrand (depuis rue du Bois joli jusqu'à avenue d'Aubière)

Travaux réseau Enedis et renouvellement réseaux d'eau

2 septembre 2024 4 mois

Indice 4/5

BRÉZET 142

Rue Jules Verne

Travaux réseau télécommunications

septembre 2024 2 mois

Indice 3/5

COURNON - CENTRE 143a

Avenue Edouard Herriot (carrefour) et rue Victor Hugo

Travaux réseau Enedis et télécommunications

30 septembre 2024 2 mois

Indice 3/5

COURNON - CENTRE 143b

Avenue Jean Moulin (carrefour) et rue Victor Hugo

Travaux réseau Enedis et télécommunications

18 novembre 2024 3 mois

Indice 2/5

LÉGENDES DES CARTES TRAVAUX

SECTEUR GÉOGRAPHIQUE NUMÉRO DE CHANTIER

Localisation des chantiers

Nature des travaux

Date Durée Impact sur les circulations : **RÉDUIT MODÉRÉ FORT TRÈS FORT** Indice de confiance

Travaux d'aménagement programmés date durée

Date de début et durée connues à la date de réalisation de la Météo

Travaux préparatoires
Travaux aménagements

le chantier

Pendant les travaux, retrouvez toutes les informations utiles sur clechantier.fr



AULNAT 144

Avenue Pierre de Coubertin

Travaux de construction de locaux d'exploitation

septembre 2024 3 mois

Indice 1/5

BRÉZET 145

Rue B. Palissy

Travaux réseau télécommunications

27 octobre 2024 5 mois

Indice 2/5

AULNAT 146

Rue Youri Gagarine

Travaux réseau GRDF

30 septembre 2024 1 mois

Indice 2/5

OUEST - DURTOL 147

Avenue de la Paix, route de Durtol, avenue du puy de Dôme, avenue R. Bergougnan

Travaux d'aménagement

octobre 2024 6 mois

Indice 1/5

CENTRAL 148

Boulevard Desaix

Travaux d'aménagement

2 septembre 2024 11 mois

Indice 4/5

LÉGENDES DES CARTES TRAVAUX

SECTEUR GÉOGRAPHIQUE		NUMÉRO DE CHANTIER
		Localisation des chantiers
Nature des travaux		
	Date	Impact sur les circulations : RÉDUIT MODÉRÉ FORT TRÈS FORT
	Durée	
	Date	Indice de confiance
	Durée	
	Travaux d'aménagement programmés	
	date durée	
Date de début et durée connues à la date de réalisation de la Météo		

le chantier

Pendant les travaux, retrouvez toutes les informations utiles sur lechantier.fr

